



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Tecnico Manutentiva

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 281 del 03/08/2020	Reg. settore n. 153 del 03/08/2020	Oggetto: LAVORI DI “VIABILITÀ INTERNA: RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIE UMBERTO 1, VIA FONTANA E VIA GARIBALDI”. IMPEGNO SOMME DERIVANTI DA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO CONTABILE - CO.STRAL SNC DI LECCA GIULIANO-ANTONINO-ROBERTO e CO. - CUP N. D11B19000420004 – CIG. LAVORI N. 8140663F9C.
---	--	---

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 17-Febbraio-2020, n. 03 avente per oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP), esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 17-Febbraio-2020, n. 04 avente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022, esecutiva;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 02/03/2020 di approvazione del P.E.G. per l'esercizio 2020;

Preso atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 24-Aprile-2020 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019. Variazione agli stanziamenti del Fondo Pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs n. 118/2011;

Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in esecuzione del D.S. n. 04 del 13-05-2019 di attribuzione della responsabilità di servizio;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Acquisito il Codice Unico Progetto, identificativo del progetto “Lavori di viabilità interna: Recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I°, Via Fontana e Via Garibaldi”, CUP n. D11B19000420004;

Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per i Servizi di ingegneria ed architettura Progettazione definitiva ed

esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione, contabilità, direzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Lavori di viabilità interna: Recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I°, Via Fontana e Via Garibaldi” il Lotto CIG n. 8140663F9C;

Richiamate

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 23-09-2019 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica “Lavori di viabilità interna: Recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I°, Via Fontana e Via Garibaldi”, redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 dal responsabile dell'Ufficio tecnico;
- la Determinazione n. 362 del 21-10-2019 con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva i Servizi di Ingegneria ed Architettura Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione, contabilità, direzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto al professionista Ing. Vincenzo Pinna con sede in Tortoli in Via Vienna n. 06, P.Iva 011940000913;

Preso atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 18-11-2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo “Lavori di viabilità interna: Recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I°, Via Fontana e Via Garibaldi”, redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 dal professionista incaricato Ing. Vincenzo Pinna, professionista incaricato, assunto agli atti con Prot. 3214 del 13-11-2019, avente il seguente quadro economico:

A.01	Lavori a base d'asta		€ 110.018,58
A.02	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.000,00
		Sommano A	€ 112.018,58
B.01	Spese tecniche (Oneri previdenziali e Iva comprese)		€ 24.107,20
B.02	Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016		€ 2.240,37
B.03	Imprevisti		€ 431,99
B.04	Iva sui lavori e sicurezza (10 % di A)		€ 11.201,86
		Sommano B	€ 37.981,42
		Totale (A+B)	€ 150.000,00

Richiamate:

- la Determina a contrarre n. 455 del 13-12-2019 con la quale è stata avviata una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per i lavori di cui all'oggetto mediante RdO sul portale SardegnaCat;
- la Determinazione U.T. n. 476 del 20-12-2019 con la quale, verificati i requisiti e la correttezza della documentazione pervenuta è stata aggiudicata definitivamente la gara dei “Lavori di viabilità interna: Recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I°, Via Fontana e Via Garibaldi” alla Ditta Co.Stral con sede in Nurri (Su) in Via Sant' Ambrogio sn, P.IVA

01942900927 che ha presentato un ribasso del 4,17 % pari a € 4.590,40, determinando perciò l'importo di aggiudicazione in € 105.4891,18 oltre ad € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per totali € 107.491,18 e l'Iva dovuta per legge del 10 % di € 10.749,11 per complessivi € 118.240,29;

Preso atto che:

- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 20-01-2020 in forma di scrittura privata Rep. N. 02/2020 serie LP/002;
- in data 03-02-2020 si è proceduto alla formale consegna dei lavori nei confronti della Ditta Co.Stra.l con sede in Nurri (Su) in Via Sant' Ambrogio sn;
- con Determinazione n. 143 del 27-04-2020 è stata approvata la documentazione riguardante il SAL n. 01 redatta dal professionista incaricato, Ing. Vincenzo Pinna, presentata agli atti con Prot. 651 del 05-03-2020, costituita dai seguenti documenti: Stato di avanzamento dei lavori n. 01 a tutto il 04-03-2020, Certificato di pagamento dei lavori n. 01, Libretto delle misure e Registro di contabilità e contestualmente liquidata la fattura all'impresa;
- con Determinazione n. 165 del 08-05-2020 è stato liquidata la fattura al professionista incaricato.

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 31-07-2020 di approvazione della Perizia di Variante e di assestamento contabile presentata in data 15-06-2020 con Prot. 3341 dell'opera "Viabilità interna: Recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I° e Vico I° Fontana", costituita da: Libretto delle misure e Quadro Comparativo di raffronto della spesa che risulta il seguente:

QUADRO COMPARATIVO DI SPESA					
		Progetto	Contratto	Perizia	Differenze
A.1	Importo lavori a base d'asta	€ 110.018,58	€ 105.481,18	€ 103.808,98	- € 1.682,22
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 5.500,00	+ € 3.500,00
A	Totale lavori e sicurezza	€ 112.018,58	€ 107.491,20	€ 109.308,98	+ € 1.817,78
B.1	Iva su lavori e sicurezza 10%	€ 11.201,86	€ 10.749,11	€ 10.930,90	+ € 181,79
B.2	Spese T. inclusa Cassa 4% e Iva al 22%	€ 24.107,20	€ 24.107,20	€ 26.547,20	+ € 2.440,00
B.3	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 2%	€ 2.240,37	€ 2.240,37	€ 2.240,37	-
B.4	Imprevisti	€ 431,99	€ 431,99	€ 401,99	-
B.5	Spese ANAC	€ 0,00	€ 0,00	€ 3 0,00	+ € 30,00
B.6	Somme a disposizione (4,17 % , Iva)	€ 0,00	€ 4.980,13	€ 540,56	- € 4.439,57
B	Totale Somme a disposizione	€ 37.981,42	€ 42.508,80	€ 40.691,02	- € 1.817,78
	FINANZIAMENTO TOTALE (A+B)	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	-

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Visto l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

Visti gli art.183 e 191 del vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;

Visto il Dlgs 118/2011, modificato e integrato dal Dlgs 126/2014;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Di fare propria ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

Di approvare in linea tecnica – amministrativa la Perizia di Variante e di assestamento contabile presentata in data 15-06-2020 con Prot. 3341 dell'opera **“Viabilità interna: Recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I° e Vico I° Fontana”**, costituita da: Libretto delle misure e Quadro Comparativo di raffronto della spesa che risulta il seguente:

QUADRO COMPARATIVO DI SPESA					
		Progetto	Contratto	Perizia	Differenze
A.1	Importo lavori a base d'asta	€ 110.018,58	€ 105.481,18	€ 103.808,98	- € 1.682,22
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 5.500,00	+ € 3.500,00
A	Totale lavori e sicurezza	€ 112.018,58	€ 107.491,20	€ 109.308,98	+ € 1.817,78
B.1	Iva su lavori e sicurezza 10%	€ 11.201,86	€ 10.749,11	€ 10.930,90	+ € 181,79
B.2	Spese T. inclusa Cassa 4% e Iva al 22%	€ 24.107,20	€ 24.107,20	€ 26.547,20	+ € 2.440,00
B.3	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 2%	€ 2.240,37	€ 2.240,37	€ 2.240,37	-
B.4	Imprevisti	€ 431,99	€ 431,99	€ 401,99	-
B.5	Spese ANAC	€ 0,00	€ 0,00	€ 3 0,00	+ € 30,00
B.6	Somme a disposizione (4,17 % , Iva)	€ 0,00	€ 4.980,13	€ 540,56	- € 4.439,57
B	Totale Somme a disposizione			€ 40.691,02	- € 1.817,78

		€ 37.981,42	€ 42.508,80		
	FINANZIAMENTO TOTALE (A+B)	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	-

Di dare atto che la spesa complessiva lorda di € 150.000,00 trova copertura sul Cap. 3072 del corrente Bilancio in Conto Competenza del Bilancio di previsione 2020-2022;

Di Affidare alla Ditta Co.Stra.l con sede in Nurri (Su) in Via Sant' Ambrogio sn, P.IVA 01942900927, l'esecuzione dei lavori suppletivi per l'importo di € 1.817,78 oltre all'Iva del 10 % di € 181,79 per un totale di € 1.999,57 agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;

Di adeguare in aumento l'impegno di spesa precedentemente assunto per ulteriori € 1.817,78 oltre all'Iva del 10 % di € 181,79 per un totale di € 1.999,57 per lavori suppletivi in aumento in favore della Ditta Co.Stra.l con sede in Nurri (Su);

Di imputare l'ulteriore spesa complessiva lorda di € 1.999,57 al Cap. 3072 del corrente Bilancio in Conto Competenza del Bilancio 2020-2022 che presenta una sufficiente disponibilità;

Di attestare di aver pubblicato nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale del Comune le informazioni necessarie in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**Parere in ordine alla regolarità tecnica**

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 03/08/2020

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**Visto attestante la copertura finanziaria**

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 03/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: LAVORI DI "VIABILITÀ INTERNA: RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIE UMBERTO 1, VIA FONTANA E VIA GARIBALDI"

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.012	10.05	3072	2020	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
125	863	1.999,57	0	0,00

CIG: 8140663F9C
CUP: D11B19000420004

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 03/08/2020**

Ussassai, 03/08/2020

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to LODDO LUCIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 03/08/2020

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO