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Servizio infrastrutture zona omogenea Ogliastra 
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 102 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 8 g

Posa di segnaletica stradale temporanea 8 g

Smobilizzo del cantiere 98 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 8 g

Rimozione di segnaletica stradale temporanea 8 g

PAVIMENTAZIONI 58 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 10 g

Formazione di manto di usura e collegamento 8 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

TOMBINI 53 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 7 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 5 g

Demolizione di fondazione stradale 6 g

Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti 4 g

Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto cementato)2 g

Applicazione di protettivo superficiale su stucchi 6 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 3 g

Formazione di fondazione stradale 8 g

Formazione di manto di usura e collegamento 7 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = SP ARZANA-LANUSEI - TR. 1

Z2 = SP ARZANA -LANUSEI - TR. 2

Z3 = SP LANUSEI-SAN PAOLO - TR. 1

Z4 = SP LANUSEI-SAN PAOLO - TR. 2

Z5 = SP LAUSEI-SAN PAOLO - TR. 3

Z6 = SP GAIRO TAQUISARA - TOMB. 1

Z7 = SP GAIRO TAQUISARA - TOMB. 2

Z8 = SP GAIRO TAQUISARA - TOMB. 3

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8

Z1

Z1

Z1

Z2

Z2

Z2

Z3

Z3

Z3

Z4

Z4

Z4

Z5

Z5

Z5

Z6 Z7 Z8

Z6 Z7 Z8

Z6 Z7 Z8

Z6

Z6

Z6 Z7 Z8

Z6

Z6 Z7 Z8

Z6 Z7 Z8

Z6 Z7 Z8

SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pag. 2


		2024-01-18T11:15:53+0000
	BIGGIO LUCIANO




