


Nome attività Durata

ALLESTIMENTO  DEL CANTIERE 2 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

SCAVI 8 g

Scavo a sezione ristretta 8 g

MARCIAPIEDI 23 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in fondazione 2 g

Realizzazione di murature 10 g

Realizzazione di marciapiedi 11 g

OPERE EDILI IN GENERE 4 g

Posa di recinzioni e cancellate 4 g

SMONTAGGIO DI GUARD RAIL 3 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 3 g

 SMOBILIZZO DEL CANTIERE 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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