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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



PROGETTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' INTERNA  DEL COMUNE DI USSASSAI
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LAVORI

LAVORI 1 Montaggio del cantiere e opere provvisorie

LAVORI 2 Pulizia del fondo stradale

LAVORI 3 Risagomatura del piano stradale

LAVORI 4 Fornitura e posa in opera di Bynder e tappettino

LAVORI 5 Lavori in economia

LAVORI 6 Smontaggio cantiereCndotte 

FASE 01 FASE 02

1 SETTIMANE – 7 GIORNI 1 SETTIMANE – 7 GIORNI

15  G I O R N I LAVORATIVI

Il presente programma  è suscettibile di variazioni temporali previo accordo con D.L.

L'esecuzione temporale delle varie fasi dovrà rispettare il numero di giorni sopra indicati; la composizione media della squadra tipo in cantiere, 
dovrà essere di 2/3 unità lavorative, per un totale di circa 900 uomini/giorno


	programma lavori esecutivo

