



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 2
del 13/01/2020

Oggetto: LAVORI DI VIABILITA' INTERNA: RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIE UMBERTO 1° E VICO 1° FONTANA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO CONTABILE - CUP n. G13D19000040004 - CIG n. 7935337F3C

L'anno **duemilaventi** il giorno **tredici** del mese di **gennaio** alle ore **15:30** nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Deplano Gian Basilio	Si	
Assessore	Evaldo Pasquale Puddu	Si	
Assessore	Rina Lobina		Si

Presenti: 2
Assenti: 1

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Deplano Gian Basilio** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott. Giacomo Mameli**.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 05 aente per oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 06 aente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021, esecutiva;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28-01-2019 di approvazione del PEG per l'esercizio finanziario 2019/2021, nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai responsabili d'area;

Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 04 del 13-05-2019 di attribuzione della responsabilità di servizio;

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O.;

Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per i l'appalto dei lavori riguardante l'opera “Viabilità interna: Recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I° e Vico I° Fontana” il codice CIG n. 7935337F3C;

Acquisito, per l'opera “Viabilità interna: Recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I° e Vico I° Fontana” il codice CUP N. G13D19000040004;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 18-03-2019 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica “Viabilità interna: Recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I° e Vico I° Fontana”;
- la Determinazione U.T. n. 158 del 06-05-2019 con la quale sono stati affidati i servizi di Ingegneria e Architettura relativi alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, alla Direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di Viabilità interna – Recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I° e Vico I° Fontana” al professionista Geom. Pier Paolo Asoni con sede in Tertenia (Nu);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 13-05-2019 con la quale è stato approvato il progetto di definitivo-esecutivo “Viabilità interna: Recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I° e Vico I° Fontana”;

- la Determinazione U.T. a contrarre n. 218 del 21-06-2019 con la quale è stata avviata una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per i lavori di cui all'oggetto mediante RdO sul portale Sardegna Cat;
- la Determinazione U.T. n. 269 del 22-07-2019 di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla Ditta l'Impresa Ghiani Sebastiano snc con sede in Ussassai (Nu), con un ribasso del 8,888 % sulla cifra posta a base di gara di € 67.155,90 pari a € 5.968,82, determinando perciò l'importo di aggiudicazione in € 61.187,08 oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.500,00 e l'Iva dovuta per legge del 10% di € 6.268,71 per totali € 68.955,79;

Preso atto che in data 08-09-2019 è stato stipulato il contratto d'appalto in forma di scrittura privata e registrato con Rep. N. 02/2019 serie LP/002 e si è proceduto alla formale consegna dei lavori a favore dell'Impresa aggiudicataria.

Richiamata la Determinazione U.T. n. 408 del 22-11-2019 con la quale è stato approvato il SAL n. 01 a tutto il 06-11-2019 dei lavori indicati in oggetto e contestualmente liquidata la fattura corrispondente ai lavori eseguiti;

Vista la Perizia di Variante e di assestamento contabile presentata in data 25-11-2019 con Prot. 3341 dell'opera **“Viabilità interna: Recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I° e Vico I° Fontana”**, costituita da: All.1) Sviluppo Planimetrico; All.2) Particolari costruttivi; All. A) Relazione tecnica di Perizia; All. B) Computo metrico estimativo di Perizia; All. C) Elenco prezzi unitari di Perizia; All. D) Quadro Comparativo di raffronto che risulta il seguente:

QUADRO COMPARATIVO DI SPESA				
		Progetto	Contratto	Perizia
A.1	Importo lavori a base d'asta	€ 67.155,90	€ 61.187,08	€ 66.345,55
A.2	Oneri per	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
A	Totale lavori e sicurezza	€ 68.655,90	€ 62.687,08	€ 67.845,55
B.1	Spese tecniche (Cassa 4% e Iva al 22%)	€ 13.030,40	€ 13.030,40	€ 13.030,40
B.2	Iva su lavori e sicurezza 10%	€ 6.865,59	€ 6.268,71	€ 6.784,56
B.3	S.T. Perizia (Cassa 4% e Iva al 22%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 936,37
B.6	Incentivo progettazione 2%	€ 1.373,12	€ 1.373,12	€ 1.373,12
B.7	Imprevisti	€ 74,45	€ 74,45	€ 0,00
B.8	Spese di pubblicità, contributi vari	€ 0,00	€ 30,00	€ 30,00
B.9	Somme a disposizione (ribasso, Iva)	€ 0,00	€ 6.536,24	€ 0,00
B	Totale Somme a disposizione	€ 21.344,10	€ 27.312,92	€ 22.154,45
	FINANZIAMENTO TOTALE (A+B)	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00

Preso atto che ai sensi e per gli effetti dei commi 7 e 8 dell'art. 23 del D. Lgs 50/2016 per la tipologia di lavori che intendono eseguirsi e per le soluzioni ingegneristiche ipotizzate, l'intervento in oggetto riguarda il

superamento di rischi geologici e non comporta rischi di tipo geognostico ed idraulico, ne interessa aree archeologiche;

Visto il D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.”;

Visto lo Statuto Comunale.

Dato atto che sulla presente proposta di delibazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile.

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di fare propria ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

Di approvare in linea tecnica – amministrativa la Perizia di Variante e di assestamento contabile presentata in data 25-11-2019 con Prot. 3341 dell’opera “**Viabilità interna: Recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I° e Vico I° Fontana**”, costituita da: All.1) Sviluppo Planimetrico; All.2) Particolari costruttivi; All. A) Relazione tecnica di Perizia; All. B) Computo metrico estimativo di Perizia; All. C) Elenco prezzi unitari di Perizia; All. D) Quadro Comparativo di raffronto che risulta il seguente:

QUADRO COMPARATIVO DI SPESA				
		Progetto	Contratto	Perizia
A.1	Importo lavori a base d’asta	€ 67.155,90	€ 61.187,08	€ 66.345,55
A.2	Oneri per	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
A	Totale lavori e sicurezza	€ 68.655,90	€ 62.687,08	€ 67.845,55
B.1	Spese tecniche (Cassa 4% e Iva al 22%)	€ 13.030,40	€ 13.030,40	€ 13.030,40
B.2	Iva su lavori e sicurezza 10%	€ 6.865,59	€ 6.268,71	€ 6.784,56
B.3	S.T. Perizia (Cassa 4% e Iva al 22%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 936,37
B.6	Incentivo progettazione 2%	€ 1.373,12	€ 1.373,12	€ 1.373,12
B.7	Imprevisti	€ 74,45	€ 74,45	€ 0,00
B.8	Spese di pubblicità, contributi vari	€ 0,00	€ 30,00	€ 30,00
B.9	Somme a disposizione (ribasso, Iva)	€ 0,00	€ 6.536,24	€ 0,00
B	Totale Somme a disposizione	€ 21.344,10	€ 27.312,92	€ 22.154,45
FINANZIAMENTO TOTALE (A+B)		€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00

Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti successivi e conseguenti al presente deliberato;

Di dare atto che la spesa complessiva linda di € 90.000,00 trova copertura sul Cap. 3064;

Di dare atto che i pareri richiamati in narrativa, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, formano parte integrante della presente deliberazione;

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli	Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli
--	--

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 13/01/2020

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 13/01/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **13/01/2020** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai,

Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli