



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Tecnico Manutentiva

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 230 del 26/06/2020	Reg. settore n. 101 del 05/06/2020	Oggetto: SISTEMAZIONE VIABILITÀ RURALE COMUNALE - IMPEGNO SOMME DERIVANTI DA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO CONTABILE - LOTTO CIG n. 7875750A7E.
---	--	---

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 17-Febbraio-2020, n. 03 avente per oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP), esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 17-Febbraio-2020, n. 04 avente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022, esecutiva;

Vista la Deliberazione della G.C. n.12 del 02-Marzo-2020 di approvazione del P.E.G. per l'esercizio 2020;

Preso atto della Delibera di G.C. n. 17 del 24-04-2020 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019. Variazione agli stanziamenti del Fondo Pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs n. 118/2011;

Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in esecuzione del D.S. n. 04 del 13-05-2019 di attribuzione della responsabilità di servizio;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva è stato dato mandato all'Ufficio tecnico di redigere la progettazione definitiva-esecutiva dei lavori in oggetto;

Acquisito, ai sensi della Det. n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il relativo codice CIG per i lavori di "Sistemazione viabilità rurale comunale", identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: CIG n. 7875750A7E;

Preso atto della Deliberazione di G.C. n. 22 del 15-04-2019 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "Sistemazione Viabilità rurale Comunale";

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 06/05/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento “Sistemazione viabilità rurale comunale”, redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 dal responsabile dell'Ufficio tecnico, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, costituito da: Tav.01) Inquadramento territoriale con individuazione dei tratti di intervento; Tav.02) Particolari costruttivi; Tav.03) Relazione tecnica illustrativa; Tav. 04) Quadro economico, Tav.05) Computo metrico estimativo, Tav.06) Elenco Prezzi Unitari, Tav.07) Quadro incidenza della manodopera, Tav. 08 Piano di sicurezza e coordinamento, Tav.09 Crono programma dei lavori, Tav.10) Piano di manutenzione dell'Opera, Tav.11 Modulo offerta prezzi, Tav. 12) Capitolato speciale d'appalto, Tav.13) Schema Contratto d'appalto, avente il seguente quadro economico:

Progetto		
A.01	Costo manodopera	€ 78.195,87
A.02	Oneri della Sicurezza	€ 1.500,00
Sommano A		€ 79.695,87
B.01	Incentivo art. 92 D.Lgs 50/2016	€ 1.593,92
B.02	Imprevisti	€ 740,62
B.03	Iva 10 % di A	€ 7.969,59
Sommano B		€ 10.304,13
TOTALE intervento(A+B)		€ 90.000,00

Richiamati:

- la Determinazione N.R.G. 316 del 16/09/2019 con la quale è stata attivata per l'affidamento dei lavori di “Sistemazione viabilità rurale comunale” una procedura negoziata con applicazione del criterio dell'offerta del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
- la Determinazione N.R.G. 338 del 02-10-2019 con la quale è stata aggiudicata definitivamente la gara “**Sistemazione viabilità rurale comunale**” alla Ditta Edil Loi srl di Loi Marco con sede in Seui (SU), Via Roma n. 34, P.IVA 00936450915 con un ribasso del 2,54 %, corrispondente ad un risparmio pari a € 1.936,98, per un importo di aggiudicazione di € 76.258,89 oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.500,00 e l'Iva dovuta per legge del 10% di € 7.775,89 per totali € 85.534,78;
- il contratto d'appalto stipulato in data 10/10/2019 in forma di scrittura privata registrata nel registro dei contratti con Rep. N. 05/2019 serie LP/002;
- la Determinazione NRG 39 del 17/02/2020 con la quale è stata approvata la documentazione riguardante il SAL n. 01 redatto dal sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico nonché Direttore dei lavori redatta in data 11-12-2019 costituita dai seguenti documenti: Stato di avanzamento dei lavori n. 01 a tutto il 11-12-2019, Certificato di pagamento dei lavori n. 01,

Libretto delle misure e Registro di contabilità;

- la Determinazione NRG 159 del 17/02/2020 con la quale è stata approvata la documentazione riguardante il SAL n. 02 redatto dal sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico nonché Direttore dei lavori redatta in data 28-02-2020 costituita dai seguenti documenti: Stato di avanzamento dei lavori n. 02 a tutto il 28-02-2020, Certificato di pagamento dei lavori n. 02, Libretto delle misure e Registro di contabilità;

Vista la Perizia di Variante e di assestamento contabile, redatta dal sottoscritto Ing. Luciano Loddo direttore dei Lavori, dell'opera "Sistemazione viabilità rurale comunale", costituita da: All. A) Relazione tecnica illustrativa; All. B) Computo metrico estimativo; All. C) Quadro Economico di Perizia, il cui quadro di raffronto è il seguente:

	A. Importo dei Lavori	Progetto	Contratto	Perizia	Differenze
A.01	Lavori a base d'asta	€ 78.195,87	€ 76.258,89	€ 78.745,76	-
A.02	Oneri per la sicurezza	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	-
	Totale lavori (A.01+A.02)	€ 79.695,87	€ 77.758,89	€ 80.245,76	€ 2.486,87
B.01	Incentivo UTC 2 %	€ 1.593,92	€ 1.593,92	€ 1.675,96	-
B.02	Imprevisti	€ 740,62	€ 740,62	€ 53,70	- € 686,92
B.03	Ribasso d'asta (2,54 %)	-	€ 2.130,68	-	-
	Totale Somme a disposizione	€ 2.334,54	€ 2.831,52	€ 1.729,66	- € 1.448,14
C.01	I.V.A. su Lavori e sic. 10 %	€ 7.969,59	€ 7.775,89	€ 8.024,58	€ 248,69
	TOT. FINANZIAMENTO	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	-

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 04-05-2020 con la quale è stata approvata la Perizia di variante e di assestamento contabile sopraindicata;

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Visto l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

Visti gli art.183 e 191 del vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;

Visto il Dlgs 118/2011, modificato e integrato dal Dlgs 126/2014;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Di fare propria ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

Di approvare in linea tecnica – amministrativa la Perizia di Variante e di assestamento contabile, redatta dal sottoscritto Ing. Luciano Loddo direttore dei Lavori, dell'opera "Sistemazione viabilità rurale comunale", costituita da: All. A) Relazione tecnica illustrativa; All. B) Computo metrico estimativo; All. C) Quadro Economico di Perizia, il cui quadro di raffronto è il seguente:

	A. Importo dei Lavori	Progetto	Contratto	Perizia	Differenze
A.01	Lavori a base d'asta	€ 78.195,87	€ 76.258,89	€ 78.745,76	-
A.02	Oneri per la sicurezza	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	-
	Totale lavori (A.01+A.02)	€ 79.695,87	€ 77.758,89	€ 80.245,76	€ 2.486,87
B.01	Incentivo UTC 2 %	€ 1.593,92	€ 1.593,92	€ 1.675,96	-
B.02	Imprevisti	€ 740,62	€ 740,62	€ 53,70	- € 686,92
B.03	Ribasso d'asta (2,54 %)	-	€ 2.130,68	-	-
	Totale Somme a disposizione	€ 2.334,54	€ 2.831,52	€ 1.729,66	- € 1.448,14
C.01	I.V.A. su Lavori e sic. 10 %	€ 7.969,59	€ 7.775,89	€ 8.024,58	€ 248,69
	TOT. FINANZIAMENTO	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	-

Di Affidare alla Ditta Edil Loi srl di Loi Marco con sede in Seui (SU), Via Roma n. 34, P.IVA 00936450915, l'esecuzione dei lavori suppletivi per l'importo di € 2.486,87 oltre all'Iva del 10 % di € 248,69 per un totale di € 2.735,56 agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;

Di adeguare in aumento l'impegno di spesa precedentemente assunto per ulteriori € 2.486,87 oltre all'Iva del 10 % di € 248,69 per un totale di € 2.735,56 per lavori suppletivi in aumento in favore della Ditta Edil Loi srl di Loi Marco con sede in Seui (SU);

Di imputare l'ulteriore spesa complessiva lorda di € 2.735,56 al capitolo 3606, del corrente Bilancio in Conto Competenza del Bilancio 2020-2022 che presenta una sufficiente disponibilità;

Di attestare di aver pubblicato nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale del Comune le informazioni necessarie in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**Parere in ordine alla regolarità tecnica**

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 26/06/2020

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**Visto attestante la copertura finanziaria**

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 26/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: SISTEMAZIONE VIABILITÀ RURALE COMUNALE

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.012	10.05	3606	2020	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
104	694	2.735,56	0	0,00

CIG: 7875750A7E

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 27/06/2020**

Ussassai, 27/06/2020

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to LODDO LUCIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 27/06/2020

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO