



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Tecnico Manutentiva

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 130 del 16/04/2020	Reg. settore n. 57 del 16/04/2020	Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA SENZA AUMENTO DELLA SPESA - LAVORI DI "COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CIMITERO CON LA REALIZZAZIONE DI TRE NUOVE AREE E POSA DEI LOCULI" - CUP. N. D13E19000110004 - CIG N. 826995351B.
---	---	---

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 17-Febbraio-2020, n. 03 avente per oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP), esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 17-Febbraio-2020, n. 04 avente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022, esecutiva;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 02/03/2020 di approvazione del P.E.G. per l'esercizio 2020;

Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in esecuzione del D.S. n. 04 del 13-05-2019 di attribuzione della responsabilità di servizio;

Acquisito, ai sensi di legge sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il relativo codice CUP per il progetto CUP n. D13E19000110004;

Acquisito, ai sensi della Det. n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il relativo codice CIG per i lavori di "Completamento ed adeguamento del cimitero con la realizzazione di tre nuove aree e posa dei loculi", identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: CIG n. 826995351B;

Preso atto che

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 02-09-2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica "Completamento ed adeguamento del cimitero con la realizzazione di tre nuove aree e posa dei loculi", redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 dal responsabile del Servizio Tecnico Ing. Luciano Loddo;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 02-09-2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo riguardante i lavori di “Completamento ed adeguamento del cimitero con la realizzazione di tre nuove aree e posa dei loculi”, redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 ed art. 24 del D. Lgs 50/2016 dal responsabile del Servizio Tecnico Ing. Luciano Loddo;

Richiamata la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 442 del 09-12-2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo riguardante i lavori di “**Completamento ed adeguamento del cimitero con la realizzazione di tre nuove aree e posa dei loculi**”, costituito da: Tav. 01) Elaborati grafici: Corografia, Aereofotogrammetria e Planimetrie Varie; Tav. 02) Elaborati grafici: Piante, prospetti, sezioni e Particolari costruttivi; Tav. 03) Documentazione Fotografica; All. A) Relazione tecnica illustrativa; All. B) Computo metrico estimativo; All. C) Elenco Prezzi Elementari; All. D) Quadro economico di spesa; All. E) Quadro incidenza della Manod'opera; All. F) Piano di sicurezza e coordinamento; All. G) Cronoprogramma dei Lavori; All. H) Piano di Manutenzione dell'Opera; All. I) Modulo offerta prezzi; All. L) Capitolato speciale d'appalto; All. M) Schema contratto d'appalto, avente il seguente quadro economico:

A.01	Lavori a base d'asta		€ 70.653,30
A.02	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.550,00
		Sommano	€ 72.203,30
B.01	Iva su Lavori e Oneri 22%		€ 15.884,73
		Sommano	€ 15.884,73
C.01	Imprevisti		€ 467,91
C.02	Incentivo funzioni tecniche 2 % Lavori		€ 1.444,06
		Sommano	€ 1.911,97
		Totale Finanziamento	€ 90.000,00

e contestualmente sono stati approvati il bando-disciplinare di gara e la relativa modulistica, è stato dato atto che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del prezzo più basso ex art. 95, c. 4, lett. a) del D. Lvo n. 50/2016 e infine posta a base d'asta la somma di € 70.653,30 al netto degli oneri di sicurezza e dell'Iva dovuta per legge;

Richiamata altresì la Determinazione U.T. n. 472 del 20-12-2019 con la quale è stata aggiudicata definitivamente alla Ditta Murgia Antonio con sede in Seulo (Nu) in Viale Trieste n. 89, P.IVA 00727320913, che ha presentato un ribasso del 5,40 % pari a € 3.619,81 la procedura di gara dei lavori in oggetto, determinando l'importo di aggiudicazione in € 67.033,49 oltre ad € 1.550,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per totali € 68.583,49 e l'Iva dovuta per legge del 22 % di € 15.088,37 per complessivi € 83.671,86;

Visto il contratto d'appalto stipulato il 10/01/2020 in forma di scrittura privata Rep. N. 01/2020 serie LP/002;

Considerato che in data 10/01/2020 si è proceduto alla formale consegna dei lavori nei confronti della suddetta Impresa aggiudicataria.

Vista la Perizia di Variante con lavori in essa previsti che non comportano aumento della spesa totale originaria per accertate problematiche del terreno, redatta dal sottoscritto Responsabile del servizio in data 20-03-2020 dell'opera "Completamento ed adeguamento del cimitero con la realizzazione di tre nuove aree e posa dei loculi", costituita da: All. A) Relazione tecnica e Quadro economico; All. B) Computo metrico estimativo di Perizia; All.C) Quadro Comparativo di raffronto, così costituito:

QUADRO COMPARATIVO DI SPESA				
		Progetto	Contratto	Perizia
A.1	Importo lavori a base d'asta	€ 70.653,30	€ 67.033,49	€ 67.033,49
A.2	Oneri per	€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ 1.550,00
A	Totale lavori e sicurezza	€ 72.203,30	€ 68.583,49	€ 68.583,49
B.1	Iva su lavori e sicurezza 22%	€ 15.884,73	€ 15.088,37	€ 15.088,37
B.2	Incentivo progettazione 2%	€ 1.444,06	€ 1.444,06	€ 1.444,06
B.3	Imprevisti	€ 467,91	€ 467,91	€ 467,91
B.4	Somme a disposizione (ribasso, Iva)	€ 0,00	€ 4.416,17	€ 4.416,17
B	Totale Somme a disposizione	€ 17.796,70	€ 21.416,51	€ 21.416,51
	FINANZIAMENTO TOTALE (A+B)	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00

Vista in merito, la relazione del Responsabile del Servizio Tecnico dalla quale si evince che: 1) la Perizia di variante in oggetto è stata redatta secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; 2) non si rende necessario acquisire pareri o nulla osta di Enti sovra-comunali; 3) non sono previste espropriazioni e lo stesso è conforme al Piano Urbanistico Comunale;

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co.1 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Vista la L. n. 190/2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recanti "Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/24/UE/ e 2014/24/UE";

Visto il D.P.R. 25-Gennaio-2000, n. 34;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Visto il D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, "Testo Unico dell'ordinamento degli EE.LL.";

Visto lo Statuto Comunale.

D E T E R M I N A

Di fare propria ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

Di approvare in linea tecnica la Perizia di Variante con lavori in essa previsti che non comportano aumento della spesa totale originaria per accertate problematiche del terreno, redatta dal sottoscritto Responsabile del servizio in data 20-03-2020 dell'opera "Completamento ed adeguamento del cimitero con la realizzazione di tre nuove aree e posa dei loculi", costituita da: All. A) Relazione tecnica e Quadro economico; All. B) Computo metrico estimativo di Perizia; All.C) Quadro Comparativo di raffronto, così costituito:

QUADRO COMPARATIVO DI SPESA				
		Progetto	Contratto	Perizia
A.1	Importo lavori a base d'asta	€ 70.653,30	€ 67.033,49	€ 67.033,49
A.2	Oneri per	€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ 1.550,00
A	Totale lavori e sicurezza	€ 72.203,30	€ 68.583,49	€ 68.583,49
B.1	Iva su lavori e sicurezza 22%	€ 15.884,73	€ 15.088,37	€ 15.088,37
B.2	Incentivo progettazione 2%	€ 1.444,06	€ 1.444,06	€ 1.444,06
B.3	Imprevisti	€ 467,91	€ 467,91	€ 467,91
B.4	Somme a disposizione (ribasso, Iva)	€ 0,00	€ 4.416,17	€ 4.416,17
B	Totale Somme a disposizione	€ 17.796,70	€ 21.416,51	€ 21.416,51
	FINANZIAMENTO TOTALE (A+B)	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00

Di imputare la spesa complessiva di € 90.000,00 sul capitolo 3021/1 sul bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, in Conto Competenza che presenta una sufficiente disponibilità;

Di attestare di aver pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
<p>Parere in ordine alla regolarità tecnica <i>(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)</i> Visto, si esprime parere: Favorevole</p> <p>Ussassai, 16/04/2020</p> <p>Il Responsabile del Servizio LODDO LUCIANO</p>

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
<p>Visto attestante la copertura finanziaria Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.</p> <p>Visto in ordine alla regolarità contabile <i>(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)</i> Visto, si esprime parere: Favorevole</p> <p>Ussassai, 16/04/2020</p> <p>Il Responsabile del Servizio Finanziario ORAZIETTI CINZIA</p>

CIG: 826995351B
CUP: D13E19000110004

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 16/04/2020**

Ussassai, 16/04/2020

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to LODDO LUCIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 16/04/2020

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO