



# COMUNE DI USSASSAI

## PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)  
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it  
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

### Area Tecnico Manutentiva

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<b>Reg. generale</b> <b>n. 152 del</b> 13/05/2022	<b>Reg. settore</b> <b>n. 75 del</b> 12/05/2022	<b>Oggetto:</b> LAVORI OPERA PUBBLICA “MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO”. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE A PARITA' DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. N. 50/2019 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI  CIG: 88100657A0      CUP: D15F21000360001
---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Il Responsabile del Servizio

**Visto** l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

**Visti** gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale del 28-Aprile-2022, n. 04 avente per oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2022/2024 (DUP), immediatamente esecutiva;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale del 28-Aprile-2022, n. 05 avente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2023, immediatamente esecutiva;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 10-05-2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2022-2024 nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai responsabili d'area;

**Visto** il decreto del Sindaco in data 04/01/2022 n.1 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 03/01/2022 al 31/12/2022, alla dipendente Ing. Flavia Marci, profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico – Area Tecnico/Manutentiva, Cat. D, posizione economica D1, così come previsto dall'art.13 comma 3 C.C.N.L. funzioni locali 2016/2018;

**Visto** l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**Visto** lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O;

**Tenuto conto** che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

**Considerato** che ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell'Ente;

**Visto** l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

**Considerato** che sul capitolo 7262 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'annualità 2021 e per le predette finalità, sono stati stanziati 160 milioni di euro e che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo da assegnare a ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad € 81.300,81;

**Rilevato altresì** che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2021 e che il citato comma 14-bis dell'art. 30 del decreto-legge n. 34 del 2019 disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo, prevedendone la revoca, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2021;

**Considerato** che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai comuni beneficiari secondo le modalità e i termini previsti dal comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112 dello stesso art. 1, e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**Visto** il decreto del 29 gennaio 2021 con il quale sono stati assegnati a n. 1940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per l'annualità 2021 un contributo pari ad € 81.300,81;

**Premesso** che l'Amministrazione Comunale intende utilizzare la somma di € 81.300,81 per mettere in sicurezza la Piazza San Lorenzo ed è stato dato incarico al sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico di redigere uno Studio di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica chiamata "Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo" per poi proseguire nell'iter amministrativo affidando i servizi di progettazione definitiva-esecutiva e successivamente procedere nell'appalto dei lavori edili;

**Acquisito** il Codice Unico Progetto identificativo del progetto “Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo”, CUP n. D15F21000360001;

**Accertata** la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa;

**Richiamata** la Determinazione n. 97 del 12-04-2021 con la quale sono state accertate in entrata le somme relative all’opera “Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo”;

**Preso atto** della Deliberazione di giunta Comunale n. 41 del 12-04-2021 con la quale è stato approvato lo Studio di fattibilità tecnica ed economica “Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo” redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 dal responsabile dell’Ufficio tecnico

**Acquisito**, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per Servizi di Ingegneria e Architettura relativi alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, alla Direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo” il Lotto CIG n. ZB63159F46;

#### **Richiamate**

- la Determinazione U.T. n. 112 del 15-04-2021 con la quale è stata avviata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, approvato il Bando-disciplinare, la lettera d’invito alla gara, il Modello 01- Domanda di partecipazione e dichiarazione unica, il Modello 02 - Offerta economica ed il Modello 03 – Patto d’integrità, dato atto che l'aggiudicazione avverrà con il del prezzo più basso ex art. 95, c. 4, lett. a) del D. Lvo n. 50/2016 e che la somma posta a base d’asta è pari a € 14.811,21 al netto dei contributi previdenziali Inarcassa al 4% ed all’IVA dovuta per legge del 22%;
- la Determinazione U.T n. 129 del 22-04-2021 con la quale sono stati approvati gli atti di gara e aggiudicati in via definitiva i “Servizi di Ingegneria ed Architettura consistenti nella Progettazione definitiva, esecutiva, nella Direzione Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e direzione per i lavori di “Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo” all'A.T.I costituita dall'Arch. Stochino Paolo e Arch. Barrui Marta con sede in Via Lungomare snc in Tortoli (Nu), che ha presentato un ribasso del 4,00 % pari a € 592,45, determinando perciò l’importo di aggiudicazione in € 14.218,76 oltre ad € 568,75 per cassa professionale al 4% per un totale di € 14.787,51 e l'Iva dovuta per legge del 22 % di € 3.253,25 per totali € 18.040,76;

**Richiamata altresì** la Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 17-05-2021 con la quale è stato approvato il Progetto definitivo-esecutivo riguardante l'opera pubblica lavori di “Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo” trasmesso all'Ufficio Tecnico in data 23-05-2021 con Prot. 1825 dai progettisti incaricati, redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, costituito da: Tav.01) Corografia-Stralcio PUC-Fotomosaico; Tav.02) Planimetria generale: Stato Attuale – Foto con punti di scatto; Tav.03) Planimetria generale: Stato Attuale – Piano quotato e sezioni; Tav.04) Planimetria generale: Stato Attuale – Demolizioni; Tav.05) Planimetria generale: Stato di Progetto – Piano quotato e sezioni; Tav.06) Planimetria generale: Stato di Progetto – Arredata – Particolari costruttivi; All.A) Relazione Tecnico Illustrativa; All.B) Quadro Economico; All.C.1) Computo metrico estimativo; All.C.2) Elenco Prezzi Unitari; All.D.1) Piano di sicurezza e coordinamento; All.D.2) Analisi e valutazione dei rischi; All.D.3) Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera; All.D.4) Stima dei costi della sicurezza; All.E.1) Capitolato speciale d'appalto; All.E.2) Disciplinare tecnico; All.F) Cronoprogramma; All. G) Schema contratto; All. H) Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue parti, avente il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b>			
A.01	Lavori a base d'asta		€ 48.600,00
A.02	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.300,00
		<b>Sommano A</b>	<b>€ 49.900,00</b>
B.01	Iva sui lavori e sicurezza 22 % di A		€ 10.978,00
B.02	Spese tecniche cassa 4% ed Iva al 22%		€ 18.040,76
B.03	Incentivo Art. 92 del D.Lgs 50/2016		€ 998,00
B.04	Assistenza al RUP		€ 1.100,00
B.05	Contributo ANAC		€ 30,00
B.06	Imprevisti		€ 254,05
		<b>Sommano B</b>	<b>€ 31.400,81</b>
		<b>Totale intervento (A+B)</b>	<b>€ 81.300,81</b>

**Acquisito**, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per i lavori di “Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo” il Lotto CIG n. 88100657A0;

**Preso atto che**

- con Determinazione NRG n. 215 del 28-06-2021 e RS n. 100 del 28-06-2021 con la quale è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 da attivarsi tramite SardegnaCat per i lavori riguardanti l'opera pubblica lavori di “Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo”;

- con Determinazione NRG n. 237 del 08-07-2021 e RS n. 118 del 08-07-2021 con la quale sono stati approvati gli atti di gara e aggiudicati in via definitiva i lavori riguardanti l'opera pubblica lavori di "Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo" alla Ditta Secci Natale srl con sede in Ussassai (Nu), Partita Iva n. 01375970918, che ha presentato un ribasso del 10,15 % pari a € 72,90, determinando perciò l'importo di aggiudicazione in € 48.527,10 oltre ad €1.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 49.827,10 e l'Iva dovuta per legge del 22 % di € 10.961,96 per complessivi € 60.789,06;
- con Determinazione NRG n. 286 del 05-08-2021 e RS n. 143 del 05-08-2021 con la quale sono stati rimodulati gli impegni di spesa precedentemente presi per i professionisti in ATI, (Arch. Paolo Stochino e Arch. Marta Barrui portandoli rispettivamente ad € 9.922,42 per il primo ed € 6.654,38 per la seconda;

**Visto** il contratto d'appalto n. 11/2021 del 19-07-2021 e il verbale di consegna dei lavori;

**Richiamata:**

- la Determinazione N.R.G. 333 del 04-10-2021 di liquidazione a saldo relativa alla quota parte dei servizi tecnici di progettazione riguardante l'opera pubblica "Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo" dell'arch. Barrui Marta di € 6.654,38;
- la Determinazione N.R.G. 439 del 09-12-2021 con la quale è stata approvata la perizia di variante N.01, integrato l'impegno di spesa precedentemente assunto in favore dell'impresa esecutrice dei lavori, Ditta Secci Natale srl, l'impegno di spesa precedentemente assunto per ulteriori € 1.240,95 comprensivi di IVA al 22% e ridefinito l'impegno di spesa per € 1.463,96 onnicomprensivo di Cassa Professionale e di oneri previdenziali alla professionista Arch. Marta relativo all'opera "Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo avente il seguente quadro comparativo di spesa:

<b><u>QUADRO COMPARATIVO DI SPESA</u></b>					
		<b>Progetto</b>	<b>Contratto</b>	<b>Perizia</b>	<b>Differenze</b>
A.01	Importo lavori a base d'asta	€ 48.600,00	€ 48.527,10	€ 49.544,27	+ € 1.017,17
A.02	Oneri per la sicurezza	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	-
<b>A</b>	<b>Totale lavori e sicurezza</b>	<b>€ 49.900,00</b>	<b>€ 49.827,10</b>	<b>€ 50.844,27</b>	<b>+ € 1.017,17</b>
B.01	Iva su lavori e sicurezza 22 %	€ 10.978,00	€ 10.961,96	€ 11.185,74	+ € 223,78
B.02	Spese Tecniche	€ 18.040,76	€ 18.040,76	€ 16.576,80	- € 1.463,96
B.03	Assistenza al RUP	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	-
B.04	Inc. art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% A)	€ 998,00	€ 998,00	€ 1.018,37	+ € 20,37

B.05	Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	-
B.06	Imprevisti	€ 254,05	€ 254,05	€ 545,63	+€ 291,58
B.07	Somme disponibili (ribasso e Iva)	-	€ 88,94	-	-88,94
<b>B</b>	<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 31.400,81</b>	<b>€ 31.473,71</b>	<b>€ 30.456,54</b>	<b>- € 1.017,17</b>
	<b>IMPORTO TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 81.300,81</b>	<b>€ 81.300,81</b>	<b>€ 81.300,81</b>	<b>-</b>

- la Determinazione NRS 73 del 12-04-2022 con la quale è stato individuato e nominato RUP dell'opera "Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo" l'Ing. Flavia Marci;
- la Determinazione N.R.S. 74 del 12/05/2022 con la quale è stata approvata la documentazione riguardante il SAL n. 01 emessa dai progettisti, A.T.I costituita dall'Arch. Stochino Paolo e Arch. Barrui in data 11-05-2022;

**Preso atto** della documentazione riguardante la Perizia di assestamento finale presentata dal progettista, Arch. Stochino Paolo in data 12-05-2022 con Prot. 1727 riguardante l'opera pubblica "Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo" composta da: All.A) Relazione tecnica illustrativa, All.B) Quadro Economico, All.C) Quadro comparativo di raffronto, All.D) Computo metrico estimativo perizia di assestamento finale che come si evince dal quadro economico seguente non comporta un aumento contrattuale di spesa:

<b>QUADRO COMPARATIVO DI SPESA</b>						
		<b>Progetto</b>	<b>Contratto</b>	<b>Perizia</b>	<b>Assestamento finale</b>	<b>Differenze</b>
A.01	Importo lavori a base d'asta	€ 48.600,00	€ 48.527,10	€ 49.544,27	€ 49.544,27	€ 0,00
A.02	Oneri per la sicurezza	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.100,00	€ 200,00
<b>A</b>	<b>Totale lavori e sicurezza</b>	<b>€ 49.900,00</b>	<b>€ 49.827,10</b>	<b>€ 50.844,27</b>	<b>€ 50.644,27</b>	<b>€ 200,00</b>
B.01	Iva su lavori e sicurezza 22 %	€ 10.978,00	€ 10.961,96	€ 11.185,74	€ 11.141,74	€ 44,00
B.02	Spese Tecniche	€ 18.040,76	€ 18.040,76	€ 16.576,80	€ 17.358,88	<b>-€ 782,08</b>
B.03	Assistenza al RUP	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00
B.04	Inc. art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% A)	€ 998,00	€ 998,00	€ 1.018,37	€ 1.014,37	€ 4,00
B.05	Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
B.06	Imprevisti	€ 254,05	€ 254,05	€ 545,63	€ 11,55	€ 534,08
B.07	Somme disponibili (ribasso e Iva)	<b>€ 0,00</b>	€ 88,94	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	€ 0,00
<b>B</b>	<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 31.400,81</b>	<b>€ 31.473,71</b>	<b>€ 30.456,54</b>	<b>€ 30.656,54</b>	<b>-€ 200,00</b>
	<b>IMPORTO TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 81.300,81</b>	<b>€ 81.300,81</b>	<b>€ 81.300,81</b>	<b>€ 81.300,81</b>	<b>€ 0,00</b>

**Di integrare** in aumento l'impegno di spesa precedentemente assunto per ulteriori € 782,08 onnicomprensivo di Cassa Professionale e di oneri previdenziali al professionista Arch. Stochino Paolo;

**Di ridurre** l'impegno di spesa precedentemente assunto per € 200 oltre ad € 44,00 per Iva al 22% per complessivi € 244,00 all'impresa esecutrice dei lavori Ditta Secci Natale srl con sede in Ussassai (Nu);

**Vista** la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

**Dato atto** che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

**Visto** l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

**Visti** gli art.183 e 191 del vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;

**Visto** il Dlgs 118/2011, modificato e integrato dal D Lgs 126/2014;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

## **D E T E R M I N A**

**Di fare propria** ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

**Di approvare** in linea tecnica – amministrativa la Perizia di assestamento finale presentata dal progettista, Arch. Stochino Paolo in data 12-05-2022 con Prot. 1727 riguardante l'opera pubblica "Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo" composta da: All.A) Relazione tecnica illustrativa, All.B) Quadro Economico, All.C) Quadro comparativo di raffronto, All.D) Computo metrico estimativo perizia di assestamento finale che, come si evince dal quadro economico seguente, non comporta un aumento contrattuale di spesa:

<b><u>QUADRO COMPARATIVO DI SPESA</u></b>
-------------------------------------------

		Progetto	Contratto	Perizia	Assestamento finale	Differenze
A.01	Importo lavori a base d'asta	€ 48.600,00	€ 48.527,10	€ 49.544,27	€ 49.544,27	€ 0,00
A.02	Oneri per la sicurezza	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.100,00	€ 200,00
<b>A</b>	<b>Totale lavori e sicurezza</b>	<b>€ 49.900,00</b>	<b>€ 49.827,10</b>	<b>€ 50.844,27</b>	<b>€ 50.644,27</b>	<b>€ 200,00</b>
B.01	Iva su lavori e sicurezza 22 %	€ 10.978,00	€ 10.961,96	€ 11.185,74	€ 11.141,74	€ 44,00
B.02	Spese Tecniche	€ 18.040,76	€ 18.040,76	€ 16.576,80	€ 17.358,88	-€ 782,08
B.03	Assistenza al RUP	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00
B.04	Inc. art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% A)	€ 998,00	€ 998,00	€ 1.018,37	€ 1.014,37	€ 4,00
B.05	Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
B.06	Imprevisti	€ 254,05	€ 254,05	€ 545,63	€ 11,55	€ 534,08
B.07	Somme disponibili (ribasso e Iva)	<b>€ 0,00</b>	€ 88,94	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	€ 0,00
<b>B</b>	<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 31.400,81</b>	<b>€ 31.473,71</b>	<b>€ 30.456,54</b>	<b>€ 30.656,54</b>	<b>-€ 200,00</b>
	<b>IMPORTO TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 81.300,81</b>	<b>€ 81.300,81</b>	<b>€ 81.300,81</b>	<b>€ 81.300,81</b>	<b>€ 0,00</b>

**Di dare atto** che la spesa complessiva lorda di € 81.300,81 trova copertura sui Cap. 3032 del corrente Bilancio di previsione 2022-2024 in Conto Competenza;

**Di integrare** in aumento l'impegno di spesa precedentemente assunto per ulteriori € 782,08 onnicomprensivo di Cassa Professionale e di oneri previdenziali al professionista Arch. Stochino Paolo;

**Di ridurre** l'impegno di spesa precedentemente assunto per € 200 oltre ad € 44,00 per Iva al 22% per complessivi € 244,00 all'impresa esecutrice dei lavori Ditta Secci Natale srl con sede in Ussassai (Nu);

**Di attestare** di aver pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune.

**Il Responsabile del Procedimento**  
MARCI FLAVIA

**Il Responsabile del Servizio**  
MARCI FLAVIA



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA****Parere in ordine alla regolarità tecnica***(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)***Visto, si esprime parere: Favorevole**

Ussassai, 12/05/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
MARCI FLAVIA**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE****Visto attestante la copertura finanziaria**

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

**Visto in ordine alla regolarità contabile***(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)***Visto, si esprime parere: Favorevole**

Ussassai, 13/05/2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
ORAZIETTI CINZIA**PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI****Descrizione:** SERVIZI TECNICI "ABBATIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO"

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Tipologia</b>
2.02.01.09.012	10.05	3032	2022	Subimpegno
<b>Impegno Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
0	352	9.922,42	1	782,08

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 13/05/2022**

**Ussassai**, 13/05/2022

**L'Addetto alle Pubblicazioni**  
f.to MARCI FLAVIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Ussassai**, 13/05/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
MARCI FLAVIA