



# COMUNE DI USSASSAI

## PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)  
[protocollo@pec.comune.ussassai.og.it](mailto:protocollo@pec.comune.ussassai.og.it) | [www.comune.ussassai.og.it](http://www.comune.ussassai.og.it)  
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. **60**  
 del **02/12/2019**

**Oggetto:** LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ D'ACCESSO AL  
 DEPURATORE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO  
 CONTABILE.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **due** del mese di **dicembre** alle ore **15:00** nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Deplano Gian Basilio	Si	
Assessore	Evaldo Pasquale Puddu	Si	
Assessore	Rina Lobina		Si

Presenti: **2**  
 Assenti: **1**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Deplano Gian Basilio** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott. Giacomo Mameli**.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**Visto** l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

**Visti** gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 05 aente per oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), esecutiva;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 06 aente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021, esecutiva;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 28-01-2019 di approvazione del PEG per l'esercizio finanziario 2019/2021, nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai responsabili d'area;

**Attesa** la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 04 del 13-05-2019 di attribuzione della responsabilità di servizio;

**Accertata** la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

**Acquisito**, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: Lotto CIG n. Z4C2550A3A;

**Richiamate:**

- la determinazione del R.U.T. n. 261 del N.G.R. del 15-10-2018, con la quale si stabilisce l'affidamento della procedura in oggetto, disposta con propria determinazione n. 91, in favore dell'operatore economico 'Impresa Luas di Giaccu Giovanni Antonio con sede in Villagrande Strisaili (Nu) che ha accettato di eseguire i lavori indicati in oggetto per € 28.138,50 oltre ad € 6.190,47 per IVA al 22%, per un totale di € 34.328,97;
- il contratto d'appalto stipulato il 12-11-2018 in forma di scrittura privata rep. N. 05/2018;
- la determinazione del R.U.T. n. 115 del N.G.R. del 27-03-2019, con la quale è stato approvato il SAL n. 01 e contestualmente liquidata la fattura dei corrispondenti lavori;
- la determinazione del R.U.T. n. 232 del N.G.R. del 28-06-2019, con la quale è stato approvato il SAL n. 02 e contestualmente liquidata la fattura dei corrispondenti lavori;

**Vista** la Perizia di Variante e di assestamento contabile presentata in data 02-12-2019 dell'opera "Lavori di messa in sicurezza della Viabilità d'accesso al Depuratore", costituita da: All. A) Relazione tecnica e Quadro economico; All. B) Computo metrico estimativo di Perizia; All.C) Quadro Comparativo di raffronto è il seguente, differisce dal progetto definitivo-esecutivo in quanto la quota riguardante l'incentivo destinato all'ufficio tecnico in sede di riaccertamento ordinario è confluito nell'Avanzo di amministrazione:

<b>QUADRO COMPARATIVO DI SPESA</b>
------------------------------------

		Progetto	Contratto	Perizia
A.1	Importo lavori a base d'asta	€ 29.450,00	€ 27.388,50	€ 29.899,84
A.2	Oneri per	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
<b>A</b>	<b>Totale lavori e sicurezza</b>	<b>€ 30.200,00</b>	<b>€ 28.138,50</b>	<b>€ 30.649,84</b>
B.1	Iva su lavori e sicurezza 22%	€ 6.644,00	€ 6.190,47	€ 6.742,96
B.2	Incentivo progettazione 2%	€ 604,00	€ 604,00	€ 0,00
B.3	Imprevisti	€ 552,00	€ 552,00	€ 0,00
B.4	Somme a disposizione (ribasso, Iva)	€ 0,00	€ 2.515,03	€ 0,00
<b>B</b>	<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 7.800,00</b>	<b>€ 9.861,50</b>	<b>€ 6.742,96</b>
<b>FINANZIAMENTO TOTALE (A+B)</b>		<b>€ 38.000,00</b>	<b>€ 38.000,00</b>	<b>€ 37.392,80</b>

**Preso atto che** ai sensi e per gli effetti dei commi 7 e 8 dell'art. 23 del D. Lgs 50/2016 per la tipologia di lavori che intendono eseguirsi e per le soluzioni ingegneristiche ipotizzate, l'intervento in oggetto riguarda il superamento di rischi geologici e non comporta rischi di tipo geognostico ed idraulico, ne interessa aree archeologiche;

**Vista** in merito, la relazione del Responsabile del Servizio Tecnico dalla quale si evince che: 1) la Perizia di variante in oggetto è stata redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; 2) non si rende necessario acquisire pareri o nulla osta di Enti sovra-comunali; 3) non sono previste espropriazioni e lo stesso è conforme al Piano Urbanistico Comunale;

**Visto** il D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, "Testo Unico dell'ordinamento degli EE.LL.";

**Visto** lo Statuto Comunale.

**Dato atto che** sulla presente proposta di delibrazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**Dato atto altresì che** sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile.

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

**Di fare propria** ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

**Vista** la Perizia di Variante e di assestamento contabile presentata in data 02-12-2019 dell'opera "Lavori di messa in sicurezza della Viabilità d'accesso al Depuratore", costituita da: All. A) Relazione tecnica e Quadro economico; All. B) Computo metrico estimativo di Perizia; All.C) Quadro Comparativo di raffronto è il seguente, differisce dal definitivo-

esecutivo in quanto la quota riguardante l'incentivo destinato all'ufficio tecnico in sede di riaccertamento ordinario è confluito nell'Avanzo di amministrazione:

<b>QUADRO COMPARATIVO DI SPESA</b>				
		<b>Progetto</b>	<b>Contratto</b>	<b>Perizia</b>
A.1	Importo lavori a base d'asta	€ 29.450,00	€ 27.388,50	€ 29.899,84
A.2	Oneri per	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
<b>A</b>	<b>Totale lavori e sicurezza</b>	<b>€ 30.200,00</b>	<b>€ 28.138,50</b>	<b>€ 30.649,84</b>
B.1	Iva su lavori e sicurezza 22%	€ 6.644,00	€ 6.190,47	€ 6.742,96
B.2	Incentivo progettazione 2%	€ 604,00	€ 604,00	€ 0,00
B.3	Imprevisti	€ 552,00	€ 552,00	€ 0,00
B.4	Somme a disposizione (ribasso, Iva)	€ 0,00	€ 2.515,03	€ 0,00
<b>B</b>	<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 7.800,00</b>	<b>€ 9.861,50</b>	<b>€ 6.742,96</b>
	<b>FINANZIAMENTO TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 38.000,00</b>	<b>€ 38.000,00</b>	<b>€ 37.392,80</b>

**Di demandare** al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti successivi e conseguenti al presente deliberato;

**Di dare atto** che il progetto "Lavori di messa in sicurezza della Viabilità d'accesso al Depuratore" trova copertura, sul Bilancio di Previsione pluriennale 2019-2021 al Cap. 3610;

**Di dare atto** che i pareri richiamati in narrativa, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, formano parte integrante della presente deliberazione;

**Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

**Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.**

<b>Segretario Comunale</b> Dott. Giacomo Mameli	<b>Segretario Comunale</b> Dott. Giacomo Mameli
--	--

\*\*\*

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

**Ussassai**, 02/12/2019

**Il Responsabile del Servizio**  
LODDO LUCIANO

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

**Ussassai**, 02/12/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
ORAZIETTI CINZIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **02/12/2019** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

**Ussassai, 05/12/2019**

**Segretario Comunale**  
Dott. Giacomo Mameli

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **05/12/2019** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

**Ussassai, 05/12/2019**

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Ussassai, 05/12/2019**

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Giacomo Mameli