



# COMUNE DI USSASSAI

## PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)  
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it  
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. <b>44</b> del <b>31/07/2020</b>	<b>Oggetto:</b> LAVORI DI “INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE IN LOCALITÀ SU CASTEDDU” - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO CONTABILE - CUP N. D16E18000190006 - CIG N. 826992914E
--	---

L'anno **duemilaventi** il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **11:15** in videoconferenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	DEPLANO GIAN BASILIO	Si	
Assessore	PUDDU EVALDO PASQUALE	Si	
Assessore	LOBINA RINA		Si

Presenti: **2**  
Assenti: **1**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Deplano Gian Basilio** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott. Giacomo Mameli**.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**Visto** l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

**Visti** gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale del 17-Febbraio-2020, n. 03 avente per oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP), esecutiva;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale del 17-Febbraio-2020, n. 04 avente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022, esecutiva;

**Vista** la Delibera di G.C. n.12 del 02/03/2020 di approvazione del P.E.G. per l'esercizio 2020;

**Preso atto** della Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 24-Aprile-2020 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019. Variazione agli stanziamenti del Fondo Pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs n. 118/2011;

**Attesa** la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in esecuzione del D.S. n. 04 del 13-05-2019 di attribuzione della responsabilità di servizio;

**Accertata** la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

**Acquisito**, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per i l'appalto dei lavori riguardante l'opera "Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione in Località Su Casteddu" il codice CIG n. 826992914E;

**Acquisito**, per l'opera "Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione in Località Su Casteddu" il codice CUP N. D16E18000190006;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale Prot. n. 14701 Rep. N. 203 del 12-05-2017, relativa all'indizione, per l'anno 2017, del Bando per la selezione delle proposte progettuali per l'ammissione ai contributi per interventi di recupero ambientale di siti interessati da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione, a favore dei Comuni;

### **Richiamate**

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 17-07-2017 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica intitolato "Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione in Località Su Casteddu" dell'importo complessivo di € 81.250,00 di cui € 65.000,00 a ricadere sui fondi regionali ed € 16.250,00 su fondi comunali;
- la Determinazione d'impegno prot. n. 40071 Rep. 766 del 15-11-2017 del Direttore del Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale, con la quale è stata approvata, per l'anno 2017, la

graduatoria riferita ai progetti presentati dai Comuni idonei per l'ammissione ai contributi relativi ad interventi di recupero ambientale di siti interessati da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione e, sulla base delle disponibilità accertate sul Bilancio regionale, sono stati ammessi a finanziamento i primi 19 Comuni tra cui il Comune di Ussassai per un contributo pari ad € 65.000,00;

- la determinazione RAS, Assessorato dell'Industria, Direzione generale, Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale 00.09.01.04, Prot. n. 21070 Rep. 384 del 11-06-2018 pervenuta agli atti interni in data 13-06-2018 con Prot. 1567 con la quale viene liquidata in favore del Comune di Ussassai la somma di € 65.000,00;
- la Determinazione n. 194 del 26-07-2018 con la quale sono state accertate in entrata le somme necessarie per l'attuazione dei lavori di "Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione in Località Su Casteddu";
- la Determinazione n. 195 del 26-07-2018 con la quale per i lavori indicati in oggetto è stato nominato come R.U.P. l'Ing. Luciano Loddo;
- la Determinazione n. 203 del 02-08-2018 con la quale è stato affidato il Servizio di Ingegneria e Architettura relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, alla Direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione in Località Su Casteddu" all'Ing. Antonella Loi con studio professionale a Ussassai (Nu);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 03-12-2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo intitolato "Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione in Località Su Casteddu", redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 dal professionista incaricato e depositato presso l'Ufficio tecnico in data 05-11-2018 con Prot. 2837, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, costituito da: Tav. 01) Proposta progettuale; Tav.02) Stato attuale – Inquadramento amministrativo e catastale; Tav.03) Stato attuale – Planimetria con rilievo; Tav. 04) Proposta progettuale – Planimetria generale interventi; Tav. 05) Proposta progettuale – Planimetria di dettaglio con Particolari Costruttivi; Tav. 06) Proposta progettuale – Profili longitudinale; All. A) Relazione descrittiva; All. A1) Relazione Geologica e Geotecnica; All. A2) Relazione Paesaggistica; All. A3) Valutazione ddi incidenza ambientale; All. B) Computo metrico e quadro economico; All.C) Elenco dei prezzi unitari; All. D) Analisi dei prezzi; All. E) Incidenza della manodopera; All. F) Piano di Sicurezza e coordinamento; All. G) Fascicolo con le caratteristiche dell'opera; All. H) Analisi e valutazione dei rischi; All. I) Stima costi della sicurezza; All. L) Diagramma di Gant e cronoprogramma dei lavori; All. M) Piano di manutenzione dell'Opera; ; All. N) Capitolato Speciale d'appalto; All. O) Schema di contratto; All. P) Offerta prezzi, avente il seguente quadro economico:

	<b>A. Importo dei Lavori</b>	
A.01	Lavori a base d'asta	€ 30.332,76
A.02	Importo della manodopera non soggetta a ribasso	€ 26.040,59
A.03	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.691,20
	<b>Totale importo dei lavori e delle forniture (A.01 + A.02 + A.03)</b>	<b>€ 58.064,55</b>
	<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
B.01	Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali	€ 7.800,00
B.02	Incentivo UTC 2 %	€ 1.161,29
B.03	Imprevisti	€ 999,96
B.04	Spese per pubblicità	€ 250,00
B.05	Spese ANAC	€ 200,00
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B01+B02+B03+B04+B05)</b>	<b>€ 10.411,25</b>
	<b>C. I.V.A.</b>	
C.01	I.V.A. su Lavori e sicurezza 22 %	<b>€ 12.774,20</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO (A+B+C)</b>	<b>€ 81.250,00</b>

#### Preso atto

- della nota Prot. n. 3130 del 11-02-2019 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Direzione Generale dell'Ambiente, Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA), pervenuta agli atti dell'U.T. con Prot. 447 del 12-02-2019 con la quale viene rilasciato parere favorevole all'intervento;
- della nota Prot. n. 160161 Pos. XIV.10.1 del 08-03-2019 del Corpo Forestale della difesa dell'Ambiente, Servizio ispettorato forestale e di V.a. di Lanusei, pervenuta agli atti dell'U.T. con Prot. 739 del 08-03-2019 con la quale viene rilasciato parere favorevole all'intervento;
- della Determinazione n. 365 del 11-04-2019. Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n. 42 del 22-01-2004) relativa alle opere di recupero ambientale delle attività di coltivazione dismesse. Loc. Su Casteddu, pervenuta agli atti dell'U.T. con Prot. 1082 del 12-04-2019 con la quale viene rilasciato parere favorevole all'intervento;

#### Richiamate:

- la Determina a contrarre n. 235 del 01-07-2019 con la quale è stata avviata una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per i lavori di cui all'oggetto mediante RdO sul portale SardegnaCat;
- la Determinazione U.T. n. 270 del 22-07-2019 con la quale, verificati i requisiti e la correttezza della documentazione pervenuta è stata aggiudicata definitivamente la gara dei lavori di **“Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione in Località Su Casteddu”** alla Ditta I.S.M. Costruzioni di Secci Maurizio con sede in Ussassai (Nu),

Vico Don Bosco n. 02, P.IVA 01163240912 con un ribasso del 6,11 % pari a € 3.444,41, determinando perciò l'importo di aggiudicazione in € 52.928,94 oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.691,20 e l'Iva dovuta per legge del 22% di € 12.016,43 per totali € 66.636,57;

**Preso atto che**

- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 07-10-2019 in forma di scrittura privata Rep. N. 03/2019 serie LP/002;
- in data 02-12-2019 si è proceduto alla formale consegna dei lavori nei confronti della Ditta I.S.M. Costruzioni di Secci Maurizio con sede in Ussassai (Nu);
- con Determinazione n. 145 del 28-04-2020 è stata approvata la documentazione riguardante il SAL n. 01 redatta dalla professionista incaricata, Ing. Antonella Loi, presentata agli atti con Prot. 556 del 27-02-2020, nonché Direttore dei lavori costituita dai seguenti documenti: Stato di avanzamento dei lavori n. 01 a tutto il 25-02-2020, Certificato di pagamento dei lavori n. 01, Libretto delle misure e Registro di contabilità e contestualmente liquidata la fattura all'impresa;

**Vista** la Perizia di Variante e di assestamento contabile presentata in data 20-07-2020 con Prot. 2346 dell'opera **“Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione in Località Su Casteddu”**, costituita da: Libretto delle misure e Quadro Comparativo di raffronto della spesa che risulta il seguente:

<b>QUADRO COMPARATIVO DI SPESA</b>					
		<b>Progetto</b>	<b>Contratto</b>	<b>Perizia</b>	<b>Differenze</b>
A.01	Importo lavori a base d'asta	€ 56.373,35	€ 52.928,94	€ 53.657,50	+ € 728,56
A.02	Oneri per la sicurezza	€ 1.691,20	€ 1.691,20	€ 5.120,73	+ € 3.429,53
<b>A</b>	<b>Totale lavori e sicurezza</b>	<b>€ 58.064,55</b>	<b>€ 54.620,14</b>	<b>€ 58.778,23</b>	<b>+ € 4.158,09</b>
B.01	Iva su lavori e sicurezza 22 %	€ 12.774,20	€ 12.016,43	€ 12.931,21	+ € 914,78
B.02	Spese Tecniche	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 8.365,00	+ € 565,00
B.03	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 2%	€ 1.161,29	€ 1.161,29	€ 1.145,56	- € 15,73
B.04	Imprevisti	€ 999,96	€ 999,96	€ 0,00	- € 999,96
B.05	Contributo ANAC	€ 200,00	€ 200,00	€ 30,00	- € 170,00
B.06	Spese per la pubblicità	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	- € 250,00
B.07	Somme a disposizione (ribasso e Iva)	€ 0,00	€ 4.202,18	€ 0,00	- € 4.202,18
<b>B</b>	<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 23.185,45</b>	<b>€ 26.629,86</b>	<b>€ 22.417,77</b>	<b>- € 4.158,09</b>
	<b>FINANZIAMENTO TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 81.250,00</b>	<b>€ 81.250,00</b>	<b>€ 81.250,00</b>	<b>-</b>

**Preso atto che** ai sensi e per gli effetti dei commi 7 e 8 dell'art. 23 del D. Lgs 50/2016 per la tipologia di lavori che intendono eseguirsi e per le soluzioni ingegneristiche ipotizzate, l'intervento in oggetto riguarda il superamento di rischi geologici e non comporta rischi di tipo geognostico ed idraulico, ne interessa aree

archeologiche;

**Visto** il D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.”;

**Visto** lo Statuto Comunale.

**Dato atto che** sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

**Dato atto altresì che** sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile.

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

**Preso atto** del Decreto del Sindaco n.02 del 01-04-2020 nel quale si stabilisce che le sedute della Giunta e del Consiglio Comunale siano svolte in audio conferenza, videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica collegandosi da luoghi diversi della sede istituzionale del Comune, con possibilità del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, dei dipendenti, del segretario Comunale di partecipare a distanza alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale, nel rispetto del metodo collegiale degli organi;

**Di fare propria** ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

**Di approvare** in linea tecnica – amministrativa la Perizia di Variante e di assestamento contabile presentata in data 15-06-2020 con Prot. 3341 dell’opera “**Viabilità interna: Recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I° e Vico I° Fontana**”, costituita da: Libretto delle misure e Quadro Comparativo di raffronto della spesa che risulta il seguente:

<b>QUADRO COMPARATIVO DI SPESA</b>					
		<b>Progetto</b>	<b>Contratto</b>	<b>Perizia</b>	<b>Differenze</b>
A.01	Importo lavori a base d’asta	€ 56.373,35	€ 52.928,94	€ 53.657,50	+ € 728,56
A.02	Oneri per la sicurezza	€ 1.691,20	€ 1.691,20	€ 5.120,73	+ € 3.429,53
<b>A</b>	<b>Totale lavori e sicurezza</b>	<b>€ 58.064,55</b>	<b>€ 54.620,14</b>	<b>€ 58.778,23</b>	<b>+ € 4.158,09</b>
B.01	Iva su lavori e sicurezza 22 %	€ 12.774,20	€ 12.016,43	€ 12.931,21	+ € 914,78
B.02	Spese Tecniche	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 8.365,00	+ € 565,00
B.03	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 2%	€ 1.161,29	€ 1.161,29	€ 1.145,56	- € 15,73
B.04	Imprevisti	€ 999,96	€ 999,96	€ 0,00	- € 999,96
B.05	Contributo ANAC	€ 200,00	€ 200,00	€ 30,00	- € 170,00
B.06	Spese per la pubblicità	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	- € 250,00
B.07	Somme a disposizione (ribasso e Iva)	€ 0,00	€ 4.202,18	€ 0,00	- € 4.202,18
<b>B</b>	<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 23.185,45</b>	<b>€ 26.629,86</b>	<b>€ 22.417,77</b>	<b>- € 4.158,09</b>
	<b>FINANZIAMENTO TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 81.250,00</b>	<b>€ 81.250,00</b>	<b>€ 81.250,00</b>	<b>-</b>

**Di demandare** al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti successivi e conseguenti al presente deliberato;

**Di dare atto** che la spesa complessiva lorda di € 81.250,00 trova copertura sui Cap. 3972/5 e Cap. 3972/6 del corrente Bilancio in Conto Competenza del Bilancio di previsione 2020-2022;

**Di imputare** la spesa complessiva lorda di € 81.250,00 nel seguente modo:

- per € 65.000,00 sul Cap. 3972.5 del corrente Bilancio in Conto Competenza del Bilancio di previsione 2020-2022;
- per € 16.500,00 sul Cap. 3972.6 del corrente Bilancio in Conto Competenza del Bilancio di previsione 2020-2022;

**Di dare atto** che i pareri richiamati in narrativa, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, formano parte integrante della presente deliberazione;

**Di attestare** di aver pubblicato nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito istituzionale dell’Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune.

**Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

**Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.**

<b>Sindaco</b> Deplano Gian Basilio	<b>Segretario Comunale</b> Dott. Giacomo Mameli
--	--

\*\*\*

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 30/07/2020

**Il Responsabile del Servizio**  
LODDO LUCIANO

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 30/07/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
ORAZIETTI CINZIA



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **31/07/2020** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

**Ussassai**, 31/07/2020

**Segretario Comunale**  
Dott. Giacomo Mameli

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **31/07/2020** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

**Ussassai**, 31/07/2020

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
MURA LISA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Ussassai**, 31/07/2020

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Giacomo Mameli