



# COMUNE DI USSASSAI

## PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)  
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it  
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. <b>22</b> del <b>04/05/2020</b>	<b>Oggetto:</b> ERRATA CORRIGE - RIPUBBLICAZIONE - SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE COMUNALE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO CONTABILE - LOTTO CIG n. 7875750A7E.
--	--

L'anno **duemilaventi** il giorno **quattro** del mese di **maggio** alle ore **12:44** nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	DEPLANO GIAN BASILIO	Si	
Assessore	PUDDU EVALDO PASQUALE	Si	
Assessore	LOBINA RINA		Si

Presenti: **2**  
Assenti: **1**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Deplano Gian Basilio** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott. Giacomo Mameli**.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Il Sindaco, Dott.Gian Basilio Deplano e il Segretario Comunale, Dott.Giacomo Mameli, sono presenti in sede, mentre il Sig.Evaldo Pasquale Puddu è in videoconferenza da Cagliari.

**Visto** l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

**Visti** gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale del 17-Febbraio-2020, n. 03 avente per oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP), esecutiva;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale del 17-Febbraio-2020, n. 04 avente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022, esecutiva;

**Vista** la Delibera della G. C. n. 12 del 02/03/2020 di approvazione del P.E.G. per l'esercizio 2020;

**Attesa** la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in esecuzione del D.S. n. 04 del 13-05-2019 di attribuzione della responsabilità di servizio;

**Accertata** la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

**Acquisito**, ai sensi della Det. n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il relativo codice CIG per i lavori di "Sistemazione viabilità rurale comunale", identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: CIG n. 7875750A7E;

**Preso atto** della Deliberazione di G.C. n. 22 del 15-04-2019 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "Sistemazione Viabilità rurale Comunale";

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 06/05/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento "Sistemazione viabilità rurale comunale", redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 dal responsabile dell'Ufficio tecnico, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, costituito da: Tav.01) Inquadramento territoriale con individuazione dei tratti di intervento; Tav.02) Particolari costruttivi; Tav.03) Relazione tecnica illustrativa; Tav. 04) Quadro economico, Tav.05) Computo metrico estimativo, Tav.06) Elenco Prezzi Unitari, Tav.07) Quadro incidenza della manod'opera, Tav. 08 Piano di sicurezza e coordinamento, Tav.09 Crono programma dei lavori, Tav.10) Piano di manutenzione dell'Opera, Tav.11 Modulo offerta prezzi, Tav. 12) Capitolato speciale d'appalto, Tav.13) Schema Contratto d'appalto, avente il seguente quadro economico:

A.01 Lavori a Base d'asta	€ 78.195,87
A.02 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.500,00
<b>Sommano A</b>	<b>€ 79.695,87</b>
B.01 Incentivo art. 92 D.Lgs 56/2016	€ 1.593,92
B.02 Imprevisti	€ 740,62
<b>Sommano B</b>	<b>€ 2.334,54</b>
C.01 Iva sui lavori (10 % di A)	€ 7.969,59

<b>Sommano C</b>	<b>€ 7.969,59</b>
<b>Totale intervento (A+B+C)</b>	<b>€ 90.000,00</b>

**Richiamati:**

- la Determinazione U.T. n. 316 del 16/09/2019 con la quale è stata attivata per l'affidamento dei lavori di “Sistemazione viabilità rurale comunale” una procedura negoziata con applicazione del criterio dell’offerta del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
- la Determinazione U.T. n.338 del 02-10-2019 con la quale è stata aggiudicata definitivamente la gara “**Sistemazione viabilità rurale comunale**” alla Ditta Edil Loi srl di Loi Marco con sede in Seui (Nu), Via Roma n. 34, P.IVA 00936450915 con un ribasso del 2,54 %, corrispondente ad un risparmio pari a € 1.936,98, per un importo di aggiudicazione di € 76.258,89 oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.500,00 e l'Iva dovuta per legge del 10% di € 7.775,89 per totali € 85.534,78;
- il contratto d'appalto stipulato in data 10/10/2019 in forma di scrittura privata registrata nel registro dei contratti con Rep. N. 05/2019 serie LP/002;
- la Determinazione n. 39 del 17/02/2020 con la quale è stata approvata la documentazione riguardante il SAL n. 01 redatto dal sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico nonché Direttore dei lavori redatta in data 11-12-2019 costituita dai seguenti documenti: Stato di avanzamento dei lavori n. 01 a tutto il 11-12-2019, Certificato di pagamento dei lavori n. 01, Libretto delle misure e Registro di contabilità;

**Vista** la Perizia di Variante e di assestamento contabile, redatta dal sottoscritto Ing. Luciano Loddo direttore dei Lavori, dell’opera “**Sistemazione viabilità rurale comunale**” il cui quadro di raffronto è il seguente:

	<b>A. Importo dei Lavori</b>	<b>Progetto</b>	<b>Contratto</b>	<b>Perizia</b>	<b>Differenze</b>
A.01	Lavori a base d’asta	€ 78.195,87	€ 76.258,89	€ 78.745,76	-
A.02	Oneri per la sicurezza	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	-
	<b>Totale lavori (A.01+A.02)</b>	<b>€ 79.695,87</b>	<b>€ 77.758,89</b>	<b>€ 80.245,76</b>	<b>€ 2.486,87</b>
B.01	Incentivo UTC 2 %	€ 1.593,92	€ 1.593,92	€ 1.593,92	-
B.02	Imprevisti	€ 740,62	€ 740,62	€ 105,74	- € 634,88
B.03	Ribasso d’asta (2,54 %)	-	€ 2.130,68	-	- € 2.130,68
B.04	Contributo ANAC	€ -	€ -	€ 30,00	€ 30,00
	<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 2.334,54</b>	<b>€ 4.465,22</b>	<b>€ 1.729,66</b>	<b>- € 2.735,56</b>
C.01	I.V.A. su Lavori e sic. 10 %	€ 7.969,59	€ 7.775,89	€ 8.024,58	€ 248,69
	<b>TOT. FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 90.000,00</b>	<b>€ 90.000,00</b>	<b>€ 90.000,00</b>	-

**Preso atto che ai sensi e per gli effetti** dei commi 7 e 8 dell'art. 23 del D. Lgs 50/2016 per la tipologia di lavori che intendono eseguirsi e per le soluzioni ingegneristiche ipotizzate, l'intervento di perizia in oggetto non riguarda il superamento di rischi geologici e non comporta rischi di tipo geognostico ed idraulico, ne

interessa aree archeologiche;

**Vista** in merito, la relazione del Responsabile del Servizio Tecnico dalla quale si evince che: 1) la Perizia di variante ed assestamento contabile in oggetto è stata redatta secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; 2) non si rende necessario acquisire pareri o nulla osta di Enti sovra-comunali; 3) non sono previste espropriazioni e lo stesso è conforme al Piano Urbanistico Comunale;

**Visto** il D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.”;

**Visto** lo Statuto Comunale.

**Dato atto che** sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

**Dato atto altresì che** sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile.

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

**Di fare propria** ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

**Di approvare** in linea tecnica – amministrativa la la Perizia di Variante e di assestamento contabile, redatta dal sottoscritto Ing. Luciano Loddo direttore dei Lavori, dell’opera “**Sistemazione viabilità rurale comunale**” il cui quadro di raffronto è il seguente:

	<b>A. Importo dei Lavori</b>	<b>Progetto</b>	<b>Contratto</b>	<b>Perizia</b>	<b>Differenze</b>
A.01	Lavori a base d’asta	€ 78.195,87	€ 76.258,89	€ 78.745,76	-
A.02	Oneri per la sicurezza	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	-
	<b>Totale lavori (A.01+A.02)</b>	<b>€ 79.695,87</b>	<b>€ 77.758,89</b>	<b>€ 80.245,76</b>	<b>€ 2.486,87</b>
B.01	Incentivo UTC 2 %	€ 1.593,92	€ 1.593,92	€ 1.593,92	-
B.02	Imprevisti	€ 740,62	€ 740,62	€ 105,74	- € 634,88
B.03	Ribasso d’asta (2,54 %)	-	€ 2.130,68	-	- € 2.130,68
B.04	Contributo ANAC	€ -	€ -	€ 30,00	€ 30,00
	<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 2.334,54</b>	<b>€ 4.465,22</b>	<b>€ 1.729,66</b>	<b>- € 2.735,56</b>
C.01	I.V.A. su Lavori e sic. 10 %	€ 7.969,59	€ 7.775,89	€ 8.024,58	€ 248,69
	<b>TOT. FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 90.000,00</b>	<b>€ 90.000,00</b>	<b>€ 90.000,00</b>	-

**Di demandare** al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti successivi e conseguenti al presente deliberato;

**Di dare atto** che il progetto “Sistemazione viabilità rurale comunale” è finanziato per € 90.000,00 dall’applicazione dell’avanzo di Amministrazione sul capitolo 3606 sul bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, in C.C. che presenta una sufficiente disponibilità;1;

**Di dare atto** che i pareri richiamati in narrativa, in ordine alla regolarità tecnica e contabile,

formano parte integrante della presente deliberazione;

**Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

**Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.**

<b>Segretario Comunale</b> Dott. Giacomo Mameli	<b>Segretario Comunale</b> Dott. Giacomo Mameli
--	--

\*\*\*

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 04/05/2020

**Il Responsabile del Servizio**  
LODDO LUCIANO

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 04/05/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
ORAZIETTI CINZIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **04/05/2020** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

**Ussassai**, 15/05/2020

**Segretario Comunale**  
Dott. Giacomo Mameli

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **15/05/2020** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

**Ussassai**, 15/05/2020

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Ussassai**, 15/05/2020

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Giacomo Mameli