



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.og.it Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

☎ 0782/55710 ☎ 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 88 del 10/05/2011

AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
221	11/05/2011	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' DELLA STRADA COMUNALE "SU PIROI - BAU ERICCI" - SISTEMAZIONE DEL TRATTO FRANOSO IN LOCALITA' "MARGIANI PROCU" -STIPULA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI E NON DOVUTI ALLA DITTA C.A.I.S. DI ORISTANO

Il Responsabile del Servizio

VISTA la deliberazione del C.C. n. 01 del 14 marzo 2011 di approvazione del Bilancio di previsione 2011, del Bilancio pluriennale 2011/2013 e della relazione revisionale e programmatica 2011/2013, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 16 in data 21/03/2011, di assegnazione delle risorse ed interventi per l'esercizio finanziario 2011;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

PREMESSO che l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con Decreto n. 33 del 27/08/2009 ha pubblicato l'avviso per la presentazione da parte degli Enti Locali delle richieste di finanziamento delle opere pubbliche di loro interesse nel settore viario, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5;

RICHIAMATO l'avviso di cui sopra, in base al quale, fra i requisiti indispensabili per l'ammissibilità della proposte, il proponente doveva :

- Presentare istanza entro il 25 settembre 2009, indirizzata all'Assessorato dei Lavori Pubblici;
- Presentare, in allegato all'istanza, la seguente documentazione:
 - ❑ dichiarazione a firma del responsabile del procedimento attestante che l'opera o le opere per le quali si chiede il finanziamento sono inserite nel programma triennale delle opere pubbliche di cui all'art. 5 della L.R. n. 5/2007;
 - ❑ dichiarazione a firma del rappresentante legale dell'ente attestante il grado di priorità dell'intervento proposto rispetto alle altre opere contenute nel programma triennale;
 - ❑ dichiarazione a firma del rappresentante legale dell'ente che attesti, nel dettaglio, i finanziamenti erogati dalla Regione per la realizzazione di opere di viabilità a partire

dall'anno 2004 sino ad oggi, nonché il relativo grado di utilizzazione (rapporto tra somme spese e finanziamenti ricevuti);

- dichiarazione a firma del responsabile del procedimento attestante che per l'opera per la quale si chiede il finanziamento non è stata avanzata richiesta di finanziamento ad altri enti o ad altri rami dell'Amministrazione regionale (comma. 4, art. 6 della LR n. 5/2007) e che l'opera è conforme allo strumento urbanistico vigente;
- dichiarazione a firma del responsabile del procedimento attestante che l'opera per la quale si chiede il finanziamento costituisce un intervento di completamento;
- dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che il finanziamento è destinato a realizzare l'intero intervento;
- dichiarazione a firma del responsabile del procedimento indicante il termine (decorrente dall'eventuale comunicazione di finanziamento) entro i quali l'opera per la quale si chiede il finanziamento è in condizione di essere appaltata o quanto meno il termine entro il quale sarà pubblicato il relativo bando per l'affidamento dei lavori;

CONSIDERATO che il comune di Comune di USSASSAI ha partecipato alla selezione di cui all'avviso succitato per il finanziamento dell'intervento denominato "Completamento ripristino transitabilità strada Su Piroi – Bau Ericci" per un importo di € 200.000,00, relativo ad un primo intervento non risolutore completamente del ripristino dell'arteria;

VISTA la deliberazione della G. M. n. 44 del 24 settembre 2009 con la quale si approva la proposta relativa alla richiesta di finanziamento alla Regione Sardegna inerente l'intervento di "Completamento ripristino transitabilità strada Su Piroi – Bau Ericci" per un ammontare complessivo di € 200.000,00;

VISTA la nota prot. 44561 – Class.: XIII.14.2 del 16 novembre 2009 dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici-Servizio Opere di Competenza regionale e degli Enti, con la quale viene trasmessa la determinazione n. 44313/3391 del 12.11.2009 del Direttore del Servizio con la quale viene delegata al Comune di Ussassai l'attuazione dell'intervento denominato "Ripristino transitabilità strada "Su Piroi – Bau Ericci", approvato con deliberazione della G.R. n. 46/21 del 13 ottobre 2009, per un ammontare del contributo regionale di € 150.000,00;

VISTA la determinazione del R.U.T. n. 263 del 4 dicembre 2009 di affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva all'A.T.P. costituita dall' Ing. Loi Antonella ed all'Architetto Niffoi Franco con studio in Ussassai;

VISTA la determinazione del R.U.T. n. 264 del 4 dicembre 2009 di affidamento dell'incarico per la predisposizione della relazione geologica/geotecnica e della relazione paesaggistica per i lavori di Sistemazione del tratto franoso della strada comunale in località "Margiani procu", al dottor geologo Fausto Alessandro Pani, con studio in Cagliari, in via Castelli n. 2;

VISTO il progetto preliminare per i lavori di "Ripristino transitabilità strada "Su Piroi – Bau Ericci", redatto dal tecnico incaricato con funzioni di capogruppo Ing. Loi Antonella, che presenta il seguente quadro economico ;

- importo dei lavori a base d'asta €	108.000,00
- oneri per la sicurezza €	3.240,00
- importo complessivo dei lavori €	111.240,00
- IVA 20% sui lavori €	21.600,00
- IVA 20% sulla sicurezza €	648,00
- importo totale dei lavori €	133.488,00
- spese tecniche generali IVA compresa €	42.856,42
- altre spese generali IVA compresa €	13.655,58
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €	190.000,00

VISTA la deliberazione della G.M. n. 4 del 28.01.2010 di approvazione, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, del progetto preliminare dei lavori di cui in oggetto, redatto dai tecnici incaricati Ing. Loi Antonella e Arch. Niffoi Franco, dell'importo complessivo di € 190.000,00;

VISTO il progetto definitivo dei lavori di che trattasi, dell'importo complessivo di € 190.000,00, redatto dallo studio tecnico incaricato Ing. Loi Antonella e Arch. Niffoi Franco, dell'importo complessivo di € 190.000,00, che presenta il seguente quadro economico:

- importo dei lavori a base d'asta €	101.000,00
- oneri per la sicurezza €	9.500,00
- importo complessivo dei lavori €	110.500,00
- IVA 20% sui lavori €	20.200,00
- IVA 20% sulla sicurezza €	1.900,00
- importo totale dei lavori €	132.600,00
- spese tecniche progettazione e DD. LL. €	20296,86
- collaudo amministrativo €	400,00
- relazione geologica e geotecnica €	5.100,00
- relazione paesaggistica €	1.400,00
- attività di supporto €	5.927,38
- incentivo Ufficio tecnico €	2.210,00
- IVA 20% su spese tecniche €	6.624,85
- altre spese generali €	14.211,09
- IVA 20% su altre spese generali €	1.231,40
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €	190.000,00

RITENUTO di dover sollecitamente approvare il progetto definitivo denominato "Sistemazione del tratto franoso della strada comunale in località "Margiani procu", da trasmettere per l'acquisizione dei competenti nulla osta all'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro, all'Ufficio del Genio Civile di Nuoro, all'Assessorato Regionale Difesa Ambiente ed all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Lanusei ;

VISTA la propria determinazione n. 29 del 17/02/2010 di approvazione del progetto definitivo di cui sopra;

VISTO il nulla osta all'esecuzione dei lavori rilasciato dal servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Lanusei, prot. 14096 – Pos. XIV 10.1 del 24 febbraio 2010;

VISTO il nulla osta all'esecuzione dei lavori rilasciato dal Genio Civile di Nuoro, determinazione n. 9418/838 del 10 marzo 2010;

VISTO il nulla osta all'esecuzione dei lavori rilasciato dall'Assessorato Regionale degli Enti Locali - Servizio Tutela Paesaggio di Nuoro, prot. 16265/XIV.12.2 – Pos. 126/10 del 14 marzo 2010;

VISTO il nulla osta all'esecuzione dei lavori rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna di Cagliari, prot. n. 5229 del 23 aprile 2010;

* VISTO il nulla osta all'esecuzione dei lavori rilasciato dall'Assessorato Regionale della Difesa Ambiente – Direzione Generale dell'Ambiente, prot. n. 12485 del 20 maggio 2010 ;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, dell'importo complessivo di € 190.000,00, redatto dallo studio tecnico incaricato Ing. Loi Antonella e Arch. Niffoi Franco, dell'importo complessivo di € 190.000,00 e composto dai seguenti elaborati:

1. RELAZIONE GENERALE
- 2.1 RELAZIONE GEOLOGICA
- 2.2 RELAZIONE SPECIALISTICA TERREMESH
3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE scala 1:
5000
4. PLANIMETRIA GENERALE scala 1:
100
5. PIANO QUOTATO scala 1: 100
6. PROFILO LONGITUDINALE scala
1:100/50

6.1	SEZIONI TRASVERSALI 1-10	scala
1:100/200		
6.2	SEZIONI TRASVERSALI 11-18	scala
1:100/200		
7.	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	scala varie
8.	ANALISI DEI PREZZI	
9.	CALCOLO DEL FABBISOGNO	
10.	ELENCO PREZZI	
11.	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	
11.1	STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA	
12.	COMPUTO METRICO ONERI SICUREZZA	
13.	QUADRO ECONOMICO	
14.	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	
14.1	PLANIMETRIA DI CANTIERE	
14.2	FASCICOLO DELLA SICUREZZA	
14.3	ANALISI DEL RISCHIO	
15.	CRONOPROGRAMMA	
16.	PIANO DI MANUTENZIONE	
17.	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
18.	SCHEMA DI CONTRATTO	

e col seguente quadro economico :

A ACQUISIZIONI ED ESPROPRI				
A1	Acquisizioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A2	Espropri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Atot	Totale acquisizioni ed espropri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B SPESE GENERALI				
B1	Spese tecniche	IMPORTI	IVA	TOTALE
	Progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva),	€ 20.296,86	€ 4.059,37	€ 24.356,23
B.1.1.	Cassa inclusa			
B.1.2.	Coordinamento sicurezza (in fase di progettazione, in fase di esecuzione), Cassa inclusa			
B.1.3.	Direzione Lavori, misura e contabilità, Cassa inclusa			
B.1.4.	Collaudo tecnico amministrativo, Cassa inclusa	€ 400,00	€ 80,00	€ 480,00
B.1.5.	Collaudo statico, Cassa inclusa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.1.6.	Relazione geologica e geotecnica, Cassa inclusa	€ 5.100,00	€ 1.020,00	€ 6.120,00
B.1.6.	Relazione paesaggistica, cassa inclusa	€ 1.400,00	€ 280,00	€ 1.680,00
B.1.7.	Spese per attività di supporto, Cassa inclusa	€ 5.927,38	€ 1.185,48	€ 7.112,86
B.1.8.	Incentivi Ufficio Tecnico Art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (2% lavori)	€ 2.210,00	€ 0,00	€ 2.210,00
B.1.tot	Totale spese tecniche	€ 35.334,24	€ 6.624,85	€ 41.959,09
B2	Altre spese generali			
B.2.1.	Versamento autorità LL.PP.	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
B.2.2.	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.3.	Rilievi	€ 2.550,00	€ 510,00	€ 3.060,00

B.2.4.	Accertamenti e indagini	€ 3.607,00	€ 721,40	€ 4.328,40
B.2.5.	Fondo per accordi bonari	€ 3.315,00	€ 0,00	€ 3.315,00
B.2.6.	Imprevisti	€ 4.589,09	€ 0,00	€ 4.589,09
B.2.7.	Spese per comminssioni aggiudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.8.	Altro e arrotondamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.tot	Totale altre spese generali	€ 14.211,09	€ 1.231,40	€ 15.442,49
B3	TOTALE SPESE GENERALI (B1.tot + B2.tot)	€ 49.545,33	€ 7.856,25	€ 57.400,00

C LAVORI

C.1.1.	Lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€	€	€
C.1.2.	Lavori a misura	100.905,00	20.181,00	121.086,00
C.1.3.	Lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€	€	€
C.1.tot.	Totale lavori a base asta	100.905,00	20.181,00	121.086,00
C.2.tot.	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 9.595,00	€ 1.919,00	€ 11.514,00
		€	€	€
C.tot.	Totale lavori da contratto (C1tot+C2tot)	110.500,00	22.100,00	132.600,00

D LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DAL CONTRATTO

	Lavori in economia previsti dal progetto ma			
D.tot.	esclusi dal contratto.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

E FORNITURE

E.tot.	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
--------	-----------	--------	--------	--------

F TOTALE PROGETTO

		€	€	€
F.tot.	Stanziamento	160.045,33	29.956,25	190.000,00

VISTA la propria determinazione n. del 114 del 15 giugno 2010 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di : Sistemazione del tratto franoso di una strada in località “Margiani procu”, redatto dall’ A.T.P Loi Antonella-Arch. Niffoi Franco e dal Dott. Geol. Pani Fausto ciascuno per le parti di competenza, composto dagli elaborati indicati in premessa e col quadro economico anch’esso riportato in premessa;

DATO ATTO che :

- ✓ il contratto relativo all’ appalto dei lavori di cui all’oggetto avrà un importo pari a € 100.905,00 + IVA 20%, da assoggettare a ribasso, oltre ad € 9.595,00 + IVA 20% per oneri sulla sicurezza ;
- ✓ per l’individuazione dell’appaltatore si procederà mediante gara ad evidenza pubblica con ricorso alla procedura aperta ;
- ✓ le offerte presentate a gara saranno valutate con il metodo del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 73, lett. a) e del successivo art. 76 nonché dell’art. 64 del D.P.R. n. 827/1924 ;

VALUTATO, altresì, che attraverso l’appalto pubblico dei lavori di cui sopra l’Ente appaltante persegue il seguente fine : Ripristino della percorribilità della viabilità rurale “Bau ericci” – “Su piroi” in località “Margiani procu”;

VISTO il bando di gara ed il disciplinare per l’appalto dei lavori di : “Sistemazione del tratto franoso di una strada in località “Margiani procu”, redatti dal Tecnico Comunale, Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva e lo schema di contratto da stipulare con la ditta aggiudicataria ;

VISTA la propria determinazione n. 129 del 13 luglio 2010 di determinazione a contrattare per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto;

VISTO l’avviso di gara pubblicato all’Albo Pretorio in data 13 luglio 2010 - prot. n. 64;

VISTO il verbale di gara nella seduta in data 10 agosto 2010, dal quale risulta che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta C.A.I.S. s.r.l., con sede in Oristano, in via Sebastiano Mele n. 2, che ha offerto un ribasso del 23,15% e, pertanto, un prezzo complessivo netto di € 77.545,30, oltre all'IVA di legge al 20%, per complessivi € 93.054,36 oltre ad € 9.595,00 + IVA 20% per oneri sulla sicurezza, per complessivi € 11.514,00 ;

VISTA la propria determinazione n. 146 dell' 11 agosto 2010 di aggiudicazione provvisoria all'impresa C.A.I.S. s.r.l., con sede in Oristano, in via Sebastiano Mele n. 2;

VISTA la propria determinazione n. 154 del 7 settembre 2010 di aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa C.A.I.S. s.r.l., con sede in Oristano, in via Sebastiano Mele n. 2;

VISTO il contratto n. 13 di rep. in data 13 ottobre 2010 registrato fiscalmente a Lanusei il 14 ottobre 2010 al n. 270 serie 1;

VISTO il 1° stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Loi Antonella, dell'importo complessivo di € 26.728,41, al netto del ribasso d'asta del 23,15% oltre alla quota percentuale degli oneri di sicurezza, 36,00%, (€ 3454,20), per un totale di € 30.182,61 ed il relativo certificato di pagamento n. 1, del valore di € 30.031,70, oltre all'IVA al 20%;

VISTA la fattura n. 7/2011 del 17 gennaio 2011, rilasciata dalla ditta C.A.I.S. s.r.l. di Oristano, dell'importo complessivo di € 36.038,04;

VISTA la documentazione di regolarità contributiva presentata dall'impresa appaltatrice dalla quale risulta che la stessa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ;

VISTA la certificazione acquisita on line dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.equitaliaservizi.it, dal quale risulta che il titolare dell'impresa appaltatrice risulta soggetto non inadempiente, ai sensi degli articoli 2-3-4 del decreto 18 gennaio 2008, n. 40 del suddetto Dicastero;

VISTA la propria determinazione n. 9 del 9 febbraio 2011 di liquidazione del 1° certificato di pagamento alla ditta C.A.I.S. s.r.l. di Oristano, dell'importo complessivo di € 30.031,70, oltre all'IVA al 20%, per un totale di € 36.038,04;

ATTESO che durante l'esecuzione dei lavori di preparazione del piano di fondazione delle terre rinforzate le piogge insistenti del mese di dicembre hanno causato un nuovo movimento franoso che ha completamente invaso il piano di posa rendendo impossibile proseguire negli stessi;

RITENUTO pertanto necessario ed indilazionabile procedere alla redazione di una perizia suppletiva e di variante che preveda la realizzazione di alcune gabbionate al piede del movimento franoso, a mezza costa ed alla base della sede stradale con intercalate le terre rinforzate previste nel progetto principale;

* VISTA la perizia suppletiva e di variante n. 1, redatta dai tecnici incaricati A.T.P Loi Antonella-Arch. Niffoi Franco e dal Dott. Geol. Pani Fausto dell'importo complessivo di € 190.000,00 che presenta il seguente quadro economico :

Somme A		
Importo lordo dei lavori di perizia	€ 131.625,74	
A dedurre ribasso d'asta del 23,15%	€ 30.471,36	
Importo netto dei lavori di variante	€ 101.154,38	
Oneri della sicurezza di perizia	€ 10.395,00	
Totale lavori		€ 111.549,38
Somme B		
Spese generali di perizia IVA compresa	€ 47.962,82	
IVA su lavori e sicurezza 20%	€ 22.309,88	
Accantonamento per accordi bonari		
Spese per attività di supporto	€ 0,00	
Spese per commissioni giudicatrici	€ 000	
Spese per pubblicità e versamento Autorità	€ 150,00	

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici IVA inclusa	€ 7.388,40	
Incentivi RUP di perizia	€ 639,52	
Imprevisti		
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 78.450,62
Prezzo complessivo dell'Opera		€ 190.000,00

VISTA la propria determinazione n. 25 del 7 marzo 2011 di approvazione della su estesa perizia suppletiva;

VISTO l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto con l'impresa aggiudicataria dalla quale risulta una maggiore spesa all'interno del quadro economico di progetto di € 23.609,08 netti, oltre all'IVA al 20% ed oneriper la sicurezza pari ad € 800,00+IVA;

ATTESO che vi è stato un errore nel calcolo dei diritti di segreteria che l'impresa C.A.I.S. di Oristano ha versato per la stipula dell'atto di sottomissione n. 1;

RILEVATO che l'impresa C.A.I.S. ha versato quale quota integrativa dei diritti di Segreteria la somma di € 854,12 in luogo della somma dovuta pari ad € 146,46;

VISTA la deliberazione G.M. n. 24 del 4 maggio 2011 di variazione al bilancio di previsione 2011 con la quale viene istituito apposito capitolo di spesa 1073, servizio 01010605, che presenta uno stanziamento di € 708,00, spese e rimborsi diversi;

ATTESO che necessita provvedere al rimborso della somma eccedente i diritti versati pari ad € 707,66;

ATTESO che dal competente sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CIG 05023719A7;

VISTO il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

DI ASSUMERE un impegno di spesa di € 707,66 occorrente per il rimborso dei diritti di Segreteria versati in eccesso dall'Impresa C.A.I.S. s.r.l., con sede in Oristano, in via Sebastiano Mele n. 2 per i lavori suppletivi di cui in oggetto;

DI LIQUIDARE alla ditta C.A.I.S. s.r.l., con sede in Oristano, in via Sebastiano Mele n. 2 la somma di € 707,66 quale rimborso per diritti di Segreteria versati e non dovuti per la stipula dell'atto di sottomissione e verbale di nuovi prezzi dei lavori di Sistemazione del tratto franoso di una strada in località "Margiani procu";

DI IMPUTARE la spesa di € 707,66 al titolo 1 – funzione 1 – servizio 6 – intervento 5, dove trova collocazione il cap. 1073 del bilancio di previsione 2011, in conto competenza, che presenta uno stanziamento pari ad € 708,00 ed una pari disponibilità;

DI DARE ATTO ai sensi dell' art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009, che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di previsione annuale;
- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Salvatore Lobina)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

<p>Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.</p>

<p>Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria (Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000) Visto, si esprime parere favorevole</p>

<p>Ussassai, 10/05/2011</p>

<p>Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Cinzia Oraziotti</p>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

<p>La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio <i>on-line</i> del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 11/05/2011</p>

<p>Ussassai, 11/05/2011</p>

<p>L'addetto alle Pubblicazioni Rag. Roberta Guaraldo</p>
