



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Tecnico Manutentiva

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 439 del 09/12/2021	Reg. settore n. 213 del 06/12/2021	Oggetto: LAVORI OPERA PUBBLICA “MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E QUADRO COMPARATIVO. IMPEGNO ULTERIORI SOMME DITTA SECCI NATALE SRL. LOTTO CUP N. D15F21000360001 – LOTTO CIG LAVORI N. 88100657A0.
---	--	---

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 31-Marzo-2021, n. 07 avente per oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP), esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 31-Marzo-2021, n. 08 avente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023, esecutiva;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 12-04-2021 di approvazione del P.E.G per l'esercizio 2021-2023;

Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in esecuzione del D.S. n. 07 del 04-11-2020 di attribuzione della responsabilità di servizio;

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O;

Tenuto conto che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

Considerato che ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell'Ente;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs.267/00 e al D. Lgs.118/11;

Dato atto che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Visto l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

Considerato che sul capitolo 7262 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'annualità 2021 e per le predette finalità, sono stati stanziati 160 milioni di euro e che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo da assegnare a ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad euro 81.300,81;

Rilevato altresì che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2021 e che il citato comma 14-bis dell'art. 30 del decreto-legge n. 34 del 2019 disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo, prevedendone la revoca, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2021;

Considerato che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai comuni beneficiari secondo le modalità e i termini previsti dal comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112 dello stesso art. 1, e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto del 29 gennaio 2021 con il quale sono stati assegnati a n. 1940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per l'annualità 2021 un contributo pari ad € 81.300,81;

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende utilizzare la somma di € 81.300,81 per mettere in sicurezza la Piazza San Lorenzo ed è stato dato incarico al sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico di redigere uno Studio di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica chiamata "Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo" per poi proseguire nell'iter amministrativo affidando i servizi di progettazione definitiva-esecutiva e successivamente procedere nell'appalto dei lavori edili;

Acquisito il Codice Unico Progetto identificativo del progetto "Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo", CUP n. D15F21000360001;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa;

Richiamata la Determinazione n. 97 del 12-04-2021 con la quale sono state accertate in entrata le somme relative all'opera "Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo";

Richiamata la Determinazione n. 102 del 12-04-2021 con la quale è stato individuato e nominato RUP dell'opera "Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo" l'Ing. Luciano Loddo;

Preso atto della Deliberazione di giunta Comunale n. 41 del 12-04-2021 con la quale è stato approvato lo Studio di fattibilità tecnica ed economica "Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo" redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 dal responsabile dell'Ufficio tecnico

Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per Servizi di Ingegneria e Architettura relativi alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, alla Direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo" il Lotto CIG n. ZB63159F46;

Richiamate

- la Determinazione U.T. n. 112 del 15-04-2021 con la quale è stata avviata una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, approvato il Bando-disciplinare, la lettera d'invito alla gara, il Modello 01- Domanda di partecipazione e dichiarazione unica, il Modello 02 - Offerta economica ed il Modello 03 – Patto d'integrità, dato atto che l'aggiudicazione avverrà con il del prezzo più basso ex art. 95, c. 4, lett. a) del D. Lvo n. 50/2016 e che la somma posta a base d'asta è pari a € 14.811,21 al netto dei contributi previdenziali Inarcassa al 4% ed all'IVA dovuta per legge del 22%;

- la Determinazione U.T n. 129 del 22-04-2021 con la quale sono stati approvati gli atti di gara e aggiudicati in via definitiva i “Servizi di Ingegneria ed Architettura consistenti nella Progettazione definitiva, esecutiva, nella Direzione Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e direzione per i lavori di “Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo” all'A.T.I costituita dall'Arch. Stochino Paolo e Arch. Barrui Marta con sede in Via Lungomare snc in Tortolì (Nu), che ha presentato un ribasso del 4,00 % pari a € 592,45, determinando perciò l'importo di aggiudicazione in € 14.218,76 oltre ad € 568,75 per cassa professionale al 4% per un totale di € 14.787,51 e l'Iva dovuta per legge del 22 % di € 3.253,25 per totali € 18.040,76;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 17-05-2021 con la quale è stato approvato il Progetto definitivo-esecutivo riguardante l'opera pubblica lavori di “Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo” trasmesso all'Ufficio Tecnico in data 23-05-2021 con Prot. 1825 dai progettisti incaricati, redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, costituito da: Tav.01) Corografia-Stralcio PUC-Fotomosaico; Tav.02) Planimetria generale: Stato Attuale – Foto con punti di scatto; Tav.03) Planimetria generale: Stato Attuale – Piano quotato e sezioni; Tav.04) Planimetria generale: Stato Attuale – Demolizioni; Tav.05) Planimetria generale: Stato di Progetto – Piano quotato e sezioni; Tav.06) Planimetria generale: Stato di Progetto – Arredata – Particolari costruttivi; All.A) Relazione Tecnico Illustrativa; All.B) Quadro Economico; All.C.1) Computo metrico estimativo; All.C.2) Elenco Prezzi Unitari; All.D.1) Piano di sicurezza e coordinamento; All.D.2) Analisi e valutazione dei rischi; All.D.3) Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera; All.D.4) Stima dei costi della sicurezza; All.E.1) Capitolato speciale d'appalto; All.E.2) Disciplinare tecnico; All.F) Cronoprogramma; All. G) Schema contratto; All. H) Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue parti, avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
A.01	Lavori a base d'asta		€ 48.600,00
A.02	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.300,00
		Sommano A	€ 49.900,00
B.01	Iva sui lavori e sicurezza 22 % di A		€ 10.978,00
B.02	Spese tecniche cassa 4% ed Iva al 22%		€ 18.040,76
B.03	Incentivo Art. 92 del D.Lgs 50/2016		€ 998,00
B.04	Assistenza al RUP		€ 1.100,00
B.05	Contributo ANAC		€ 30,00
B.06	Imprevisti		€ 254,05
		Sommano B	€ 31.400,81

		Totale intervento (A+B)	€ 81.300,81
--	--	--------------------------------	--------------------

Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per i lavori di “Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo” il Lotto CIG n. 88100657A0;

Preso atto che

- con Determinazione NRG n. 215 del 28-06-2021 e RS n. 100 del 28-06-2021 con la quale è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 da attivarsi tramite Sardegna Cat per i lavori riguardanti l'opera pubblica lavori di “Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo”;
- con Determinazione NRG n. 237 del 08-07-2021 e RS n. 118 del 08-07-2021 con la quale sono stati approvati gli atti di gara e aggiudicati in via definitiva i lavori riguardanti l'opera pubblica lavori di “Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo” alla Ditta SecciNatale srl con sede in Ussassai (Nu), Partita Iva n. 01375970918, che ha presentato un ribasso del 0,15 % pari a € 72,90, determinando perciò l'importo di aggiudicazione in € 48.527,10 oltre ad €1.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 49.827,10 e l'Iva dovuta per legge del 22 % di € 10.961,96 per complessivi € 60.789,06;
- con Determinazione NRG n. 286 del 05-08-2021 e RS n. 143 del 05-08-2021 con la quale sono stati rimodulati gli impegni di spesa precedentemente presi per i professionisti in ATI, (Arch. Paolo Stochino e Arch. Marta Barrui portandoli rispettivamente ad € 9.922,42 per il primo ed € 6.654,38 per la seconda;

Visto il contratto d'appalto n. 11/2021 del 19-07-2021 e il verbale di consegna dei lavori;

Preso atto della documentazione riguardante la Perizia di variante n. 01 presentata dai progettisti, A.T.I costituita dall'Arch. Stochino Paolo e Arch. Barrui Marta con sede in Via Lungomare snc in Tortoli (Nu) in data 15-11-2021 con Prot. 4108 riguardante l'opera pubblica “Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo” composta da: All.A) Relazione tecnica illustrativa, All.B) Quadro Economico di variante, All.C) Computo metrico estimativo, All.D) Quadro comparativo di raffronto, Tav.01) corografia-Stralcio PUC - Fotomosaico; Tav.02) Planimetria generale – Stato attuale con punti di scatto, Tav.03) Planimetria generale – Stato attuale piano quotato e sezioni, Tav.04) Planimetria generale – Stato attuale demolizioni e ricostruzioni, Tav.05) Planimetria generale – Stato di progetto – Piano quotato e sezioni, Tav.06) Planimetria generale – Stato di progetto – Arredata e particolari costruttivi, avente il seguente quadro comparativo di spesa:

<u>QUADRO COMPARATIVO DI SPESA</u>					
		Progetto	Contratto	Perizia	Differenze
A.01	Importo lavori a base d'asta	€ 48.600,00	€ 48.527,10	€ 49.544,27	+ € 1.017,17
A.02	Oneri per la sicurezza	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	-
A	Totale lavori e sicurezza	€ 49.900,00	€ 49.827,10	€ 50.844,27	+ € 1.017,17
B.01	Iva su lavori e sicurezza 22 %	€ 10.978,00	€ 10.961,96	€ 11.185,74	+ € 223,78
B.02	Spese Tecniche	€ 18.040,76	€ 18.040,76	€ 16.576,80	- € 1.463,96
B.03	Assistenza al RUP	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	-
B.04	Inc. art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% A)	€ 998,00	€ 998,00	€ 1.018,37	+ € 20,37
B.05	Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	-
B.06	Imprevisti	€ 254,05	€ 254,05	€ 545,63	+€ 291,58
B.07	Somme disponibili (ribasso e Iva)	-	€ 88,94	-	-88,94
B	Totale Somme a disposizione	€ 31.400,81	€ 31.473,71	€ 30.456,54	- € 1.017,17
	IMPORTO TOTALE (A+B)	€ 81.300,81	€ 81.300,81	€ 81.300,81	-

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Visto l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

Visti gli art.183 e 191 del vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;

Visto il Dlgs 118/2011, modificato e integrato dal Dlgs 126/2014;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Di fare propria ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

Di approvare in linea tecnica – amministrativa la Perizia di Variante n. 01 presentata dai progettisti, A.T.I costituita dall'Arch. Stochino Paolo e Arch. Barrui Marta con sede in Via Lungomare snc in Tortoli (Nu) in data 15-11-2021 con Prot. 4108 riguardante l'opera pubblica “Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo” composta da: All.A) Relazione tecnica illustrativa, All.B) Quadro Economico di variante, All.C) Computo metrico estimativo, All.D) Quadro comparativo di raffronto, Tav.01) corografia-Stralcio PUC - Fotomosaico; Tav.02) Planimetria generale – Stato attuale con punti di scatto, Tav.03) Planimetria generale – Stato attuale piano quotato e sezioni, Tav.04) Planimetria generale – Stato attuale demolizioni e ricostruzioni, Tav.05) Planimetria generale – Stato di progetto – Piano quotato e sezioni, Tav.06) Planimetria generale – Stato di progetto – Arredata e particolari costruttivi, avente il seguente quadro comparativo di spesa:

<u>QUADRO COMPARATIVO DI SPESA</u>					
		Progetto	Contratto	Perizia	Differenze
A.01	Importo lavori a base d'asta	€ 48.600,00	€ 48.527,10	€ 49.544,27	+ € 1.017,17
A.02	Oneri per la sicurezza	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	-
A	Totale lavori e sicurezza	€ 49.900,00	€ 49.827,10	€ 50.844,27	+ € 1.017,17
B.01	Iva su lavori e sicurezza 22 %	€ 10.978,00	€ 10.961,96	€ 11.185,74	+ € 223,78
B.02	Spese Tecniche	€ 18.040,76	€ 18.040,76	€ 16.576,80	- € 1.463,96
B.03	Assistenza al RUP	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	-
B.04	Inc. art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% A)	€ 998,00	€ 998,00	€ 1.018,37	+ € 20,37
B.05	Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	-
B.06	Imprevisti	€ 254,05	€ 254,05	€ 545,63	+ € 291,58
B.07	Somme disponibili (ribasso e Iva)	-	€ 88,94	-	-88,94
B	Totale Somme a disposizione	€ 31.400,81	€ 31.473,71	€ 30.456,54	- € 1.017,17
	IMPORTO TOTALE (A+B)	€ 81.300,81	€ 81.300,81	€ 81.300,81	-

Di dare atto che la spesa complessiva lorda di € 81.300,81 trova copertura sui Cap. 3032 del corrente Bilancio di previsione 2021-2023 in Conto Competenza;

Di integrare in aumento l'impegno di spesa precedentemente assunto per ulteriori € 1.017,17 oltre ad € 223,78 per Iva al 22% per complessivi € 1.240,95 all'impresa esecutrice dei lavori Ditta Secci Natale srl con sede in Ussassai (Nu);

Di ridurre in diminuzione l'impegno di spesa precedentemente assunto per € 1.463,96 onnicomprensivo di Cassa Professionale e di oneri previdenziali alla professionista Arch. Marta con sede in Tortoli (Nu);

Di attestare di aver pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica <i>(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)</i> Visto, si esprime parere: Favorevole Ussassai, 06/12/2021 Il Responsabile del Servizio LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto. Visto in ordine alla regolarità contabile <i>(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)</i> Visto, si esprime parere: Favorevole Ussassai, 09/12/2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario ORAZIETTI CINZIA

CIG: 88100657A0
CUP: D15F21000360001

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 09/12/2021**

Ussassai, 09/12/2021

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to LODDO LUCIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 09/12/2021

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO