



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.org.it Sito web: <http://www.comune.ussassai.org.it>

☎0782/55710 ☎ 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 99 del 04/06/2013

AREA TECNICA MANUTENTIVA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
295	04/06/2013	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DELLA VIA PARROCCHIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI - CUP : D51B11000070002 - CIG : 2276951766 – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE

Il Responsabile del Servizio

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e documenti allegati è stato differito al 30.06.2013 come riportato nel comunicato del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 03.01.2013;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce:

.....omissis.....

3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei Responsabili dei servizi;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 5 marzo 2012 di approvazione del Bilancio di previsione 2012, del Bilancio pluriennale 2012/2014 e della relazione revisionale e programmatica 2012/2014, dichiarata immediatamente esecutiva;

RICHIAMATA la deliberazione della G.M. n. 14 del 13/03/2013 avente ad oggetto: Esercizio provvisorio 2013 - Assegnazione temporanea del P.E.G. 2013;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del Capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Premesso che :

- La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Servizio della Pianificazione Territoriale Comunale ha invitato, attraverso la pubblicazione del Bando "Biddas", i Comuni della Sardegna, a presentare un "programma di rete" in cui sono inseriti Programmi Integrati (PI) e/o Interventi di Riqualificazione Urbana (IRU), per consolidare il processo di valorizzazione dell'edificato storico, in coerenza con la Legge Regionale 13 ottobre

1998 n° 29 e ss. mm. ii. “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna” e con il vigente Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

- Con determinazione n. 1727/ pc del 22.07.2008 la RAS ha approvato il Bando “Biddas” - Invito a presentare proposte di programmi di valorizzazione dell’edificato storico della Sardegna”, finalizzato alla programmazione degli interventi destinati alla “Realizzazione dei programmi integrati dei centri storici, degli interventi di riqualificazione urbana, e per la concessione di contributi per il recupero primario delle abitazioni del centro storico”, secondo le risorse stanziare sul cap. SC04.2614, per un importo di euro 25.000.000,00;

ATTESO che il comune di Ussassai ha deciso di aderire alla Rete Intercomunale Biddas Ogliastro insieme ai comuni di Arzana, Talana, Girasole, Seui, Urzulei, Lotzorai, Baunei, Lanusei, Barisardo, Loceri, Elini mediante la firma di apposito protocollo d’intesa;

VISTO il bando che prevede che I tipi di intervento realizzabili potranno essere:

1. Programmi Integrati (PI): così come definiti dagli artt. 4, 9, 10, 11 e 12 della LR 29/1998 e ss. mm. ii. Essi comprendono pertanto interventi di Recupero Primario e interventi di opere pubbliche.
2. Interventi di Riqualificazione Urbana (IRU), così come definiti dall’art. 13 della LR 29/1998 e ss. mm. ii..

ATTESO che è interesse del Comune di Ussassai accedere ai finanziamenti di cui al bando “Biddas” mediante lo strumento dei Programmi Integrati;

CONSIDERATO che per la selezione dei progetti privati da inserire nel Programma Integrato appare necessario procedere con la pubblicazione di apposito bando;

VISTA la determinazione del R.U.T. n. 26 del 12 febbraio 2001 di affidamento dell’incarico per la predisposizione di uno studio di fattibilità e progettazione preliminare per la Valorizzazione del centro storico ussassese all’Ing. Chessa Francesco e Arch. Ivana Todde, con studio in Nuoro;

VISTA deliberazione del C.C. n. 06 del 28 marzo 2002 di approvazione del Programma Integrato per il recupero del centro storico ussassese, redatto in assolvimento dell’incarico di cui sopra, dall’Ing. Chessa Francesco e Arch. Ivana Todde, con studio in Nuoro, in via S. Nicolò n. 9, dell’importo complessivo di € 2.430.269,06;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 57 del 16.10.2008 avente ad oggetto : **BANDO BIDDAS - LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1998, N. 29 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA” – APPROVAZIONE BANDO SELEZIONE SOGGETTI PRIVATI DA INSERIRE NEL PROGETTO INTEGRATO**, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il progetto preliminare dei lavori : *BIDDAS – BANDO 2008 – TUTELA E*

VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA – VIA PARROCCHIA redatto

dallo studio tecnico Chessa & Pinna di Nuoro/Irgoli, dell’importo complessivo di € 95.000,00 che presenta il seguente quadro economico :

- importo dei lavori a base d’asta €	59.717,71
- oneri per la sicurezza €	1.661,93
- importo complessivo dei lavori €	61.379,64
- IVA 10% sui lavori €	5.971,77
- spese tecniche generali IVA compresa €	24.751,44
- oneri responsabile del procedimento €	1.194,35
- accantonamenti art. 133 D. Lgs. 163/2006 €	1.194,35
- imprevisti €	508,45

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 95.000,00

VISTA la deliberazione della G.M. n. 62 dell’ 11 novembre 2008 di approvazione del progetto preliminare di cui sopra;

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ed il rappresentante legale del Comune di Ussassai, nella quale viene riportato il finanziamento complessivo concesso pari ad € 256.335,06 di cui € 66.452,94 per la riqualificazione urbana della via Parrocchia ed € 189.882,12 per recupero primario dei privati, oltre

ad € 20.000,00 di cofinanziamento comunale per l'opera pubblica, sottoscritto in data 9 novembre 2010;

VISTA la nota prot. 5620 del 03/11/2008 con la quale il Comune capofila trasmetteva la graduatoria definitiva delle istanze presentate dai privati per il Bando Biddas 2008;

VISTA la determinazione n. 617/P.U. – prot. 9488 del 21 febbraio 2011 del Direttore del Servizio dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali, con la quale viene erogata la somma complessiva di € 196.527,41, di cui € 189.882,12 pari al 100% del contributo per recupero primario ed € 6.645,29 pari al 10% del contributo per la Riqualificazione urbana della via Parrocchia;

ATTESO che il competente Assessorato Regionale ha rimodulato i contributi concessi ai Comuni riportando l'importo del nostro Comune per opere pubbliche a € 86.000,00;

VISTA la propria determinazione n. 57 del 4 aprile 2011 di conferimento dell'incarico per la predisposizione della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva allo studio Chessa & Pinna, con sede in Irgoli, in via Martiri della Libertà;

VISTA la convenzione d'incarico stipulata con il professionista incaricato;

VISTO il progetto definitivo/esecutivo dei lavori : *BIDDAS – Bando 2008 – Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna – via Parrocchia*, redatto dallo studio tecnico Chessa & Pinna di Nuoro/Irgoli, dell'importo complessivo di € 86.000,00 che presenta il seguente quadro economico:

- importo dei lavori a base d'asta €	43.121,30
- oneri per la sicurezza €	1.267,66
- importo complessivo dei lavori €	44.388,96
- IVA 10% sui lavori €	4.312,13
- spese tecniche generali IVA compresa €	22.700,88
- oneri responsabile del procedimento €	862,43
- accantonamenti art. 133 D. Lgs. 163/2006 €	862,43
- imprevisti €	3.718,84
- spese cons tecn ammin Prima Idea €	9.154,33
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €	86.000,00

VISTA la propria determinazione n. 62 del 7 aprile 2011 di approvazione, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui in oggetto, redatto dallo studio Chessa & Pinna., dell'importo complessivo di € 86.000,00;

DATO ATTO che :

- ✓ il contratto relativo all' appalto dei lavori di cui all'oggetto avrà un importo pari a € 43.121,30 + IVA 10%, da assoggettare a ribasso, oltre ad € 1.267,66 + IVA 10% per oneri sulla sicurezza ;
- ✓ per l'individuazione dell'appaltatore si procederà mediante gara ad evidenza pubblica con ricorso alla procedura aperta ;
- ✓ le offerte presentate a gara saranno valutate con il metodo del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 73, lett. a) e del successivo art. 76 nonché dell'art. 64 del D.P.R. n. 827/1924 ;

VALUTATO, altresì, che attraverso l'appalto pubblico dei lavori di cui sopra l'Ente appaltante persegue il seguente fine : Completamento del recupero e della rivitalizzazione del centro matrice dell'abitato intorno alla chiesa parrocchiale;

DATO ATTO, altresì, che oltre alle modalità di selezione del contraente, del fine e dell'oggetto del contratto risulta necessario definire, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la forma del contratto e le relative clausole essenziali;

RITENUTO, ai fini di cui al precedente capoverso, di stipulare il contratto in oggetto in forma pubblica amministrativa e quanto alle clausole essenziali di rinviare alle disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000 e del capitolato speciale d'appalto che, anche se non materialmente allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che la spesa per l'appalto in oggetto, come sopra quantificata, trova copertura nei fondi di bilancio ricadenti al cap. 3988, intervento 02/09/01/01 per € 19.547,06 (quota comunale)

ed al cap. 3988/1, intervento 02/09/01/01 per € 66452,94 (quota Bando Biddas) e che a tal fine occorre prenotare apposito impegno di spesa necessario per dare esecuzione al procedimento di aggiudicazione dei lavori;

VISTI gli artt. 107-183-192 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il bando di gara ed il disciplinare per l'appalto dei lavori di : *"BIDDAS – Bando 2008 – Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna – Sistemazione via Parrocchia"*, redatti dal Tecnico Comunale, Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva e lo schema di contratto da stipulare con la ditta aggiudicataria;

ATTESO che dal competente sito dell' Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti all' appaltatore : CIG 2276951766 – numero di gara 2353733;

VISTA la propria determinazione n. 81 del 4 maggio 2011 di determinazione a contrattare, di indicazione della procedura di gara e di approvazione delle norme di gara e dello schema di contratto;

VISTO l'avviso di gara pubblicato all'Albo Pretorio on line in data 15 febbraio 2011 - prot. n. 354;

VISTO il verbale di gara nella seduta unica in data 4 giugno 2011, dal quale risulta che la migliore offerta è stata presentata dall' Impresa Secci Natale s.r.l., con sede in Ussassai, in località "Serr'elugi s.n.c.", che ha offerto un ribasso del 22,010% e, pertanto, un prezzo complessivo netto di € 33.630,30, oltre all'IVA di legge al 10% di €3.363,03, per complessivi € 36.993,33 e viene dichiarata la medesima aggiudicataria provvisoriamente dell'appalto oggetto del presente verbale con il prezzo complessivo netto di € 33.630,30 + IVA al 10%, per un totale di € 36.993,33 (diconsi euro trentaseimilanovecentonovantatre/33), oltre ad € 1.267,67 + IVA 10% per oneri sulla sicurezza, per complessivi € 1.394,44;

VISTA la propria determinazione n. 104 del 9 giugno 2011 di aggiudicazione provvisoria dei lavori all'impresa Secci Natale s.r.l., con sede in Ussassai, in località "Serr'elugi s.n.c.;

ATTESO che si è proceduto alla richiesta delle certificazioni del Casellario Giudiziale, dei carichi pendenti, dell'Iscrizione alla Camera di Commercio delle imprese 1^ e 2^ ed alla verifica della validità dell' iscrizione SOA dell' impresa 1^ classificata, con esito positivo per tutte le verifiche effettuate;

ATTESO che è stato acquisito il relativo DURC dell'impresa Secci Natale s.r.l., con sede in Ussassai, in località "Serr'elugi s.n.c., risultato regolare;

VISTA la propria determinazione n. 113 del 22 giugno 2011 di aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Secci Natale s.r.l., con sede in Ussassai, in località "Serr'elugi s.n.c.;

ATTESO che durante l'esecuzione dei lavori di preparazione del piano di posa della nuova pavimentazione in cubetti di basalto e lastre di granito si è appurato che la sottostante rete idrica e fognaria è risultata completamente deteriorata e non più recuperabile per cui si rende necessario procedere senza ulteriore indugio alla sostituzione degli allacci idrici ed al rifacimento della rete fognaria e relativo condotto di raccolta;

DATO ATTO altresì che nel progetto originario per mancanza di risorse erano previsti solamente n. 2 punti luce con pali in ghisa con lanterna singola, peraltro insufficienti, si è ritenuto più conveniente e tecnicamente migliorativo mettere in opera n. 3 mensole complete di lampade tipo "Neri" a led, conformi alla nuova normativa regionale in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e sul risparmio energetico;

RITENUTO pertanto necessario ed indilazionabile procedere alla redazione di una perizia suppletiva e di variante, senza aumento di spesa rispetto al quadro economico di contratto, che preveda la realizzazione delle opere sopra descritte;

VISTA la perizia suppletiva e di variante n. 1, senza aumento di spesa, redatta dallo studio tecnico incaricato Chessa & Pinna, con studio in Nuoro, dell'importo complessivo di € 86.000,00 che presenta il seguente quadro economico :

Somme A		
Importo lordo dei lavori di perizia	€	44.270,07
A dedurre ribasso d'asta del 22,01%	€	9.459,82
Importo netto dei lavori di variante	€	33.519,84
Oneri della sicurezza di perizia	€	1.290,41

Totale lavori netti di perizia		€ 34.810,25
Somme B		
Spese generali di perizia IVA compresa	€ 26.492,48	
IVA su lavori e sicurezza 10%	€ 3.481,03	
Accantonamento per accordi bonari	€ 859,59	
Spese per attività di supporto	€ 0,00	
Spese per commissioni giudicatrici	€ 000	
Spese per consulenza tec. ammin. "Idea"	€ 9.154,33	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici IVA inclusa	€ 0,00	
Incentivi RUP di perizia	€ 859,59	
Somme a disposizione	€ 10.342,73	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 51.189,75
Prezzo complessivo dell'Opera		€ 86.000,00

VISTO lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi da sottoscrivere con l'impresa aggiudicataria dalla quale risulta nessuna maggiore spesa all'interno del quadro economico di progetto ma solamente vengono concordati n. 3 nuovi prezzi di contratto;

VISTA la propria determinazione n. 273 del 17 dicembre 2012 di approvazione della suddetta perizia suppletiva e di variante n. 1 redatta dal direttore dei lavori, senza aumento di spesa;

VISTO il contratto d'appalto n. 26/2011 di rep. in data 7 novembre 2011 registrato fiscalmente a Lanusei il 8 novembre 2011 al n. 327 serie 1;

VISTO il 1° stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Chessa Francesco di Irgoli, dell'importo complessivo di € 33.519,84, al netto del ribasso d'asta del 22,010%, oltre la quota percentuale degli oneri di sicurezza, pari ad € 1.290,41, per un totale di € 34.810,25 ed il relativo certificato di pagamento n. 1, del valore di € 34.636,00, oltre all'IVA al 10%, per un totale di € 38.099,60;

VISTA la fattura n. 24/2012 del 21 dicembre 2012, rilasciata dalla ditta Secci Natale s.r.l. di Cagliari, dell'importo complessivo di € 38.099,60;

VISTA la certificazione acquisita on line in data 22/01/2013 dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.equitaliaservizi.it, dal quale risulta che il titolare dell'impresa appaltatrice risulta soggetto non inadempiente, ai sensi degli articoli 2-3-4 del decreto 18 gennaio 2008, n. 40 del suddetto Dicastero;

VISTA la documentazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che l'impresa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, rilasciata in data 15/01/2013 dalla Edilcassa Sardegna, prot. 22348409;

VISTA la certificazione rilasciata dalla ditta Secci Natale s.r.l. di Ussassai attestante i dati economici sulla tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione ai sensi della legge n. 136/2010;

VISTA la propria determinazione n. 8 del 22 gennaio 2013 di liquidazione del 1° ed ultimo sal dei lavori eseguiti dall'impresa Secci Natale s.r.l., con sede in Ussassai, in località "Serr'elugi s.n.c.;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Chessa Francesco di Irgoli, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 22,010%, di € 33.519,84, oltre ad € 1.290,41 per oneri della sicurezza ed IVA al 10%;

ATTESO che dalla contabilità finale resta un credito netto dell'impresa di € 174,25, oltre all'IVA al 10%;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva acquisita agli atti dell'Ente in data 11 c.m. al n. 518 di protocollo, emessa in data 06/02/2013 dall'Edilcassa Sardegna, prot. documento 22668207

del 18 gennaio 2013, dal quale risulta che l'impresa è in regola col pagamento dei contributi e dei premi;

ATTESO che in data odierna è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente Appaltante l'Avviso ai creditori ai sensi dell'art. 218 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per restarvi quindici giorni consecutivi;

RITENUTO di provvedere in merito approvando gli atti dello stato finale dei lavori e relativi allegati;

VISTA la propria determinazione n. 29 in data 13 febbraio 2013 di approvazione dello stato finale dei lavori;

VISTA la propria determinazione n. 37 in data 4 marzo 2013 di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e di liquidazione del saldo finale all'impresa;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 74 in data 19/12/2012 di approvazione della perizia di Completamento di sistemazione della via Parrocchia dell'importo complessivo di € 10.342,73, di cui € 8.691,12 di importo contrattuale netto, € 306,13 di oneri per la sicurezza, € 899,72 di IVA al 10%, € 222,88 di incentivo RUP ed € 222,88 di accantonamento art. 133, c. 3 del D. L 163/2006;

RITENUTO di affidare i lavori di Completamento di cui sopra a cottimo fiduciario alla medesima impresa aggiudicataria dell'appalto principale Secci Natale s.r.l., con sede in Ussassai, in località "Serr'elugi s.n.c.; agli stessi patti e condizioni del contratto principale, ai sensi dell'art. 125, comma 1) lett. b del D. Lgs. 163/2006, sottoscrivendo il contratto in forma pubblica amministrativa;

VERIFICATO che l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 22,010% ammonta ad € 8.691,12, oltre ad € 306,13 di oneri per la sicurezza, oltre all'IVA di legge al 10%, per un totale complessivo di € 9.896,97;

VISTO lo schema di contratto da stipulare con l'impresa affidataria dei lavori;

VISTA la propria determinazione n. 30 del 15 febbraio 2013 di affidamento dei lavori all'impresa Secci Natale s.r.l., con sede in Ussassai, in località "Serr'elugi s.n.c. e di approvazione dello schema di contratto;

VISTO il contratto d'appalto n. 47/2013 di rep. in data 22 aprile 2013 dei lavori di completamento registrato fiscalmente a Lanusei il 30 aprile 2013 al n. 88 serie 1;

VISTA la contabilità finale dei lavori di Completamento di sistemazione della via Parrocchia dell'importo complessivo di € 10.342,73, di cui € 8.691,12 di importo contrattuale netto, € 306,13 di oneri per la sicurezza, € 899,73 di IVA al 10%, edatta dalla direzione dei lavori dalla quale risulta un credito netto finale dell'impresa di € 8997,25 oltre all'IVA di € 899,73, per complessivi € 9.896,98;

VISTA la fattura n. 09 del 30.05.2013 rilasciata dall'impresa Secci Natale di Ussassai, dell'importo complessivo di € 9.896,98;

VISTA la documentazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che l'impresa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, rilasciata in data 06/02/2013 dalla Edilcassa Sardegna, prot. 22668207;

VISTA la certificazione rilasciata dalla ditta Secci Natale s.r.l. di Ussassai attestante i dati economici sulla tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione ai sensi della legge n. 136/2010;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTI gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

DI APPROVARE, come approva, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di : *BIDDAS – Bando 2008 – Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna – Sistemazione via Parrocchia*” - Completamento, di cui in premessa, eseguiti dalla ditta Secci Natale

s.r.l. di Ussassai, dando atto che risulta un credito netto finale dell'impresa di € 8.997,25 + IVA al 10%, al netto del ribasso d'asta del 22,010%, per complessivi € 9.896,98, redatta dal direttore dei lavori Ing. Chessa Francesco di Irgoli (NU);

DI LIQUIDARE alla ditta Secci Natale s.r.l. di Ussassai la somma a credito finale € 8.997,25 + IVA al 10% per un totale di € 9.896,98 a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di che trattasi;

DI IMPUTARE la spesa complessiva dei lavori di Completamento di € 9.896,98 come segue:

per € 8.673,55 a carico del Comune al titolo 2 – funzione 9 – servizio 1 – intervento 1, dove trova collocazione il cap. 3988 del predisponendo bilancio di previsione 2013, in conto RR. PP. 2008 che presenta uno stanziamento di € 20.000,00 ed una sufficiente disponibilità;

per € 1.223,43 a carico del Bando Biddas al titolo 2 – funzione 9 – servizio 1 – intervento 1, dove trova collocazione il cap. 3988/1 del predisponendo bilancio di previsione 2013, in conto RR. PP. 2010 che presenta uno stanziamento di € 66.452,94 ed una sufficiente disponibilità;

DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune le informazioni necessarie in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
<p>La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio <i>on-line</i> del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 04/06/2013</p> <p>Ussassai, 04/06/2013</p> <p style="text-align: right;">L'Addetto alle Pubblicazioni Dott.ssa Lisa Mura</p>