



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Tecnico Manutentiva

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 279 del 03/08/2020	Reg. settore n. 150 del 02/08/2020	Oggetto: LAVORI DI “INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE IN LOCALITÀ SU CASTEDDU”. IMPEGNO SOMME DERIVANTI DA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO CONTABILE - I.S.M. COSTRUZIONI DI SECCI MAURIZIO - LOTTO CUP N. D16E18000190006 – LOTTO CIG N. 826992914E
---	--	--

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 17-Febbraio-2020, n. 03 avente per oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP), esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 17-Febbraio-2020, n. 04 avente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022, esecutiva;

Vista la Delibera di G.C. n.12 del 02/03/2020 di approvazione del P.E.G. per l'esercizio 2020;

Preso atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 24-Aprile-2020 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019. Variazione agli stanziamenti del Fondo Pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs n. 118/2011;

Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in esecuzione del D.S. n. 04 del 13-05-2019 di attribuzione della responsabilità di servizio;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per i l'appalto dei lavori riguardante l'opera “Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione in Località Su Casteddu” il codice CIG n. 826992914E;

Acquisito, per l'opera “Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione in Località Su Casteddu” il codice CUP N. D16E18000190006;

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale Prot. n. 14701 Rep. N. 203 del 12-05-2017, relativa all'indizione, per l'anno 2017, del Bando per la selezione delle proposte progettuali per l'ammissione ai contributi per interventi di recupero ambientale di siti interessati da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione, a favore dei Comuni;

Richiamate

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 17-07-2017 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica intitolato “Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione in Località Su Casteddu” dell'importo complessivo di € 81.250,00 di cui € 65.000,00 a ricadere sui fondi regionali ed € 16.250,00 su fondi comunali;
- la Determinazione d'impegno prot. n. 40071 Rep. 766 del 15-11-2017 del Direttore del Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale, con la quale è stata approvata, per l'anno 2017, la graduatoria riferita ai progetti presentati dai Comuni idonei per l'ammissione ai contributi relativi ad interventi di recupero ambientale di siti interessati da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione e, sulla base delle disponibilità accertate sul Bilancio regionale, sono stati ammessi a finanziamento i primi 19 Comuni tra cui il Comune di Ussassai per un contributo pari ad € 65.000,00;
- la determinazione RAS, Assessorato dell'Industria, Direzione generale, Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale 00.09.01.04, Prot. n. 21070 Rep. 384 del 11-06-2018 pervenuta agli atti interni in data 13-06-2018 con Prot. 1567 con la quale viene liquidata in favore del Comune di Ussassai la somma di € 65.000,00;
- la Determinazione n. 194 del 26-07-2018 con la quale sono state accertate in entrata le somme necessarie per l'attuazione dei lavori di “Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione in Località Su Casteddu”;
- la Determinazione n. 195 del 26-07-2018 con la quale per i lavori indicati in oggetto è stato nominato come R.U.P. l'Ing. Luciano Loddo;
- la Determinazione n. 203 del 02-08-2018 con la quale è stato affidato il Servizio di Ingegneria e Architettura relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, alla Direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione in Località Su Casteddu” all'Ing. Antonella Loi con studio professionale a Ussassai (Nu);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 03-12-2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo intitolato “Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione in Località Su Casteddu”, redatto secondo

le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 dal professionista incaricato e depositato presso l'Ufficio tecnico in data 05-11-2018 con Prot. 2837, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, costituito da: Tav. 01) Proposta progettuale; Tav.02) Stato attuale – Inquadramento amministrativo e catastale; Tav.03) Stato attuale – Planimetria con rilievo; Tav. 04) Proposta progettuale – Planimetria generale interventi; Tav. 05) Proposta progettuale – Planimetria di dettaglio con Particolari Costruttivi; Tav. 06) Proposta progettuale – Profili longitudinale; All. A) Relazione descrittiva; All. A1) Relazione Geologica e Geotecnica; All. A2) Relazione Paesaggistica; All. A3) Valutazione ddi incidenza ambientale; All. B) Computo metrico e quadro economico; All.C) Elenco dei prezzi unitari; All. D) Analisi dei prezzi; All. E) Incidenza della manodopera; All. F) Piano di Sicurezza e coordinamento; All. G) Fascicolo con le caratteristiche dell'opera; All. H) Analisi e valutazione dei rischi; All. I) Stima costi della sicurezza; All. L) Diagramma di Gant e cronoprogramma dei lavori; All. M) Piano di manutenzione dell'Opera; ; All. N) Capitolato Speciale d'appalto; All. O) Schema di contratto; All. P) Offerta prezzi, avente il seguente quadro economico:

	A. Importo dei Lavori	
A.01	Lavori a base d'asta	€ 30.332,76
A.02	Importo della manodopera non soggetta a ribasso	€ 26.040,59
A.03	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.691,20
	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.01 + A.02 + A.03)	€ 58.064,55
	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.01	Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali	€ 7.800,00
B.02	Incentivo UTC 2 %	€ 1.161,29
B.03	Imprevisti	€ 999,96
B.04	Spese per pubblicità	€ 250,00
B.05	Spese ANAC	€ 200,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B01+B02+B03+B04+B05)	€ 10.411,25
	C. I.V.A.	
C.01	I.V.A. su Lavori e sicurezza 22 %	€ 12.774,20
	TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO (A+B+C)	€ 81.250,00

Preso atto

- della nota Prot. n. 3130 del 11-02-2019 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Direzione Generale dell'Ambiente, Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA), pervenuta agli atti dell'U.T. con Prot. 447 del 12-02-2019 con la quale viene rilasciato parere favorevole all'intervento;
- della nota Prot. n. 160161 Pos. XIV.10.1 del 08-03-2019 del Corpo Forestale della difesa dell'Ambiente, Servizio ispettorato forestale e di V.a. di Lanusei, pervenuta agli atti dell'U.T.

con Prot. 739 del 08-03-2019 con la quale viene rilasciato parere favorevole all'intervento;

- della Determinazione n. 365 del 11-04-2019. Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n. 42 del 22-01-2004) relativa alle opere di recupero ambientale delle attività di coltivazione dismesse. Loc. Su Casteddu, pervenuta agli atti dell'U.T. con Prot. 1082 del 12-04-2019 con la quale viene rilasciato parere favorevole all'intervento;

Richiamate

la Determina a contrarre n. 235 del 01-07-2019 con la quale è stata avviata una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per i lavori di cui all'oggetto mediante RdO sul portale SardegnaCat;

la Determinazione U.T. n. 270 del 22-07-2019 con la quale, verificati i requisiti e la correttezza della documentazione pervenuta è stata aggiudicata definitivamente la gara dei lavori di **“Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione in Località Su Casteddu”** alla Ditta I.S.M. Costruzioni di Secci Maurizio con sede in Ussassai (Nu), Vico Don Bosco n. 02, P.IVA 01163240912 con un ribasso del 6,11 % pari a € 3.444,41, determinando perciò l'importo di aggiudicazione in € 52.928,94 oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.691,20 e l'Iva dovuta per legge del 22% di € 12.016,43 per totali € 66.636,57;

Preso atto che

- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 07-10-2019 in forma di scrittura privata Rep. N. 03/2019 serie LP/002;
- in data 02-12-2019 si è proceduto alla formale consegna dei lavori nei confronti della Ditta I.S.M. Costruzioni di Secci Maurizio con sede in Ussassai (Nu);
- con Determinazione n. 145 del 28-04-2020 è stata approvata la documentazione riguardante il SAL n. 01 redatta dalla professionista incaricata, Ing. Antonella Loi, presentata agli atti con Prot. 556 del 27-02-2020, nonché Direttore dei lavori costituita dai seguenti documenti: Stato di avanzamento dei lavori n. 01 a tutto il 25-02-2020, Certificato di pagamento dei lavori n. 01, Libretto delle misure e Registro di contabilità e contestualmente liquidata la fattura all'impresa;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 31-07-2020 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante e di assestamento contabile presentata in data 20-07-2020 con Prot. 2346 dell'opera **“Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione in Località Su Casteddu”**, costituita da: Libretto delle misure e Quadro Comparativo di raffronto della spesa che risulta il seguente:

<u>QUADRO COMPARATIVO DI SPESA</u>					
		Progetto	Contratto	Perizia	Differenze
A.01	Importo lavori a base d'asta	€ 56.373,35	€ 52.928,94	€ 53.657,50	+ € 728,56
A.02	Oneri per la sicurezza			€ 5.120,73	+ € 3.429,53

		€ 1.691,20	€ 1.691,20		
A	Totale lavori e sicurezza	€ 58.064,55	€ 54.620,14	€ 58.778,23	+ € 4.158,09
B.01	Iva su lavori e sicurezza 22 %	€ 12.774,20	€ 12.016,43	€ 12.931,21	+ € 914,78
B.02	Spese Tecniche	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 8.365,00	+ € 565,00
B.03	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 2%	€ 1.161,29	€ 1.161,29	€ 1.145,56	- € 15,73
B.04	Imprevisti	€ 999,96	€ 999,96	€ 0,00	- € 999,96
B.05	Contributo ANAC	€ 200,00	€ 200,00	€ 30,00	- € 170,00
B.06	Spese per la pubblicità	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	- € 250,00
B.07	Somme a disposizione (ribasso e Iva)	€ 0,00	€ 4.202,18	€ 0,00	- € 4.202,18
B	Totale Somme a disposizione	€ 23.185,45	€ 26.629,86	€ 22.417,77	- € 4.158,09
	FINANZIAMENTO TOTALE (A+B)	€ 81.250,00	€ 81.250,00	€ 81.250,00	-

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Visto l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

Visti gli art.183 e 191 del vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;

Visto il Dlgs 118/2011, modificato e integrato dal Dlgs 126/2014;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Di fare propria ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

Di approvare in linea tecnica – amministrativa la Perizia di Variante di assestamento contabile presentata in data 20-07-2020 con Prot. 2346 dell'opera "Interventi di recupero ambientale di aree

interessate da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione in Località Su Casteddu”, costituita da: Libretto delle misure e Quadro Comparativo di raffronto della spesa che risulta il seguente:

QUADRO COMPARATIVO DI SPESA					
		Progetto	Contratto	Perizia	Differenze
A.01	Importo lavori a base d’asta	€ 56.373,35	€ 52.928,94	€ 53.657,50	+ € 728,56
A.02	Oneri per la sicurezza	€ 1.691,20	€ 1.691,20	€ 5.120,73	+ € 3.429,53
A	Totale lavori e sicurezza	€ 58.064,55	€ 54.620,14	€ 58.778,23	+ € 4.158,09
B.01	Iva su lavori e sicurezza 22 %	€ 12.774,20	€ 12.016,43	€ 12.931,21	+ € 914,78
B.02	Spese Tecniche	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 8.365,00	+ € 565,00
B.03	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 2%	€ 1.161,29	€ 1.161,29	€ 1.145,56	- € 15,73
B.04	Imprevisti	€ 999,96	€ 999,96	€ 0,00	- € 999,96
B.05	Contributo ANAC	€ 200,00	€ 200,00	€ 30,00	- € 170,00
B.06	Spese per la pubblicità	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	- € 250,00
B.07	Somme a disposizione (ribasso e Iva)	€ 0,00	€ 4.202,18	€ 0,00	- € 4.202,18
B	Totale Somme a disposizione	€ 23.185,45	€ 26.629,86	€ 22.417,77	- € 4.158,09
	FINANZIAMENTO TOTALE (A+B)	€ 81.250,00	€ 81.250,00	€ 81.250,00	-

Di dare atto che la spesa complessiva lorda di € 81.250,00 trova copertura sui Cap. 3972/5 e Cap. 3972/6 del corrente Bilancio in Conto Competenza del Bilancio di previsione 2020-2022;

Di affidare alla Ditta I.S.M. Costruzioni di Secci Maurizio con sede in Ussassai (Nu), Vico Don Bosco n. 02, P.IVA 01163240912 l’esecuzione dei lavori suppletivi per l’importo di € 4.158,09 oltre all’Iva del 22 % di € 914,78 per un totale di € 5.072,87 agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;

Di adeguare in aumento l’impegno di spesa precedentemente assunto per ulteriori € 4.158,09 oltre all’Iva del 22 % di € 914,78 per un totale di € 5.072,87 per lavori suppletivi in aumento in favore della Ditta I.S.M. Costruzioni di Secci Maurizio con sede in Ussassai (Nu);

Di imputare l’ulteriore spesa complessiva di € 5.072,87 così suddivisa:

- € 2.929,92 al Cap. 3972.5
- € 2.142.95 al Cap. 3972.6

del corrente Bilancio in Conto Competenza del Bilancio 2020-2022 che presenta una sufficiente disponibilità;

Di attestare di aver pubblicato nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale del Comune le informazioni necessarie in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**Parere in ordine alla regolarità tecnica**

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 03/08/2020

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**Visto attestante la copertura finanziaria**

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 03/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE IN LOCALITÀ SU CASTEDDU

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.014	09.05	3972.5	2020	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
122	859	2.929,92	0	0,00

Descrizione: "INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE IN LOCALITÀ SU CASTEDDU"

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.014	09.05	3972.6	2020	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
123	860	2.142,95	0	0,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 03/08/2020**

Ussassai, 03/08/2020

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to LODDO LUCIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 03/08/2020

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO