

ID	Nome	Durata (g)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Fasi di lavoro	82g																																				
2	F.01 - Rischi generici delle attività su sedi stradali	0g																																				
3	Opere generali di installazione cantiere	2g																																				
4	Scavi	29g																																				
5	Posa tubazioni, canne di discesa e pozzetti di	20g																																				
6	Rinterro e riempimento	20g																																				
7	cunette	22g																																				
8	Posa tout venant, binder e strato d'usura	27g																																				
9	Chiusura cantiere	2g																																				

[illegible]