
ALLEGATO "A"

Comune di Ussassai
Provincia di OG

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO
SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA "GENNARCU" FINALIZZATO
ALL'INCENTIVAZIONE DEL TURISMO SPORTIVO

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

CANTIERE: Località Gennarcu, Ussassai (OG)

Ussassai, 11/05/2012

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Pisu Fulvio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Geometra Lobina Salvatore)

Ingegnere Pisu Fulvio
Via Roma 5
08045 Lanusei (OG)
Tel.: 078242115 - Fax: 078242115
E-Mail: fulvio.pisu@gmail.com
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Nome attività Durata

SPOGLIATOI 154 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi4 g

Rimozione di impianti 7 g

Rimozione di serramenti interni 2 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 1 g

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici5 g

Scavo a sezione ristretta 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione di murature esterne 8 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 10 g

Realizzazione di divisori interni 5 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 5 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 7 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 5 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 17 g

Posa di pavimenti per interni 5 g

Posa di serramenti esterni 7 g

Posa di serramenti interni 4 g

Tinteggiatura di superfici interne 15 g

Posa di manto di copertura in tegole 18 g

Tinteggiatura di superfici esterne 18 g

Realizzazione di impianto solare termico 5 g

CAMPO DA GIOCO 99 g

Demolizione generale di strutture in c.a.cordoli  eseguita con impiego di mezzi meccanici5 g

Scavo di sbancamento e rimozione del terreno di fondo campo da gioco10 g

Scavo a sezione obbligata per cordoli perimetrali 10 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione cordoli perimetrali2 g

Posa di conduttura idrica e canalizzazioni 10 g

Realizzazione impianto di irrigazione 8 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 7 g

Regolarizzazione del piano di gioco 7 g

Posa di manto in erba artificiale 13 g

Posa di recinzioni e cancellate 25 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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