ID Nome Durata (g)
1 [|Fasidi lavoro 82¢g
2 | F.01 - Rischi generici delle attivita su sedi stradali Og
3 | Opere generali di installazione cantiere 29
4 | Scavi 299
5 | Posa tubazioni, canne di discesa e pozzetti di 20g
6 | Rinterro e riempimento 20g
7 | cunette 229
8 | Posa tout venant, binder e strato d'usura 279
9 | Chiusura cantiere 2g
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